

島根原子力発電所2号機の運転再開について

当社は、島根原子力発電所の点検不備に関して、国から島根原子力発電所 原子炉施設保安規定変更の認可をいただくとともに、島根原子力発電所2号機の点検時期を超過した機器の健全性に問題がないことを確認いただいております。

(平成22年9月6日お知らせ済み)

このたび、島根県および松江市において、運転再開についてのご判断をいただいたことなどから、当社は、島根原子力発電所2号機の運転を再開することとし、本日、島根県および松江市にご報告するとともに、島根原子力発電所2号機第16回定期検査の定期検査申請内容の変更を国に提出しました。

島根原子力発電所の点検不備については、地元の皆さまをはじめ、多くの関係者の方々に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことにつきまして、改めてお詫び申し上げます。

今後とも、再発防止の取り組みを確実に実施してまいります。

<定期検査終了時期の変更内容>

(見直し前) 未定 (発電再開: 未定)

(見直し後) 平成22年12月下旬(発電再開: 平成22年12月上旬)

以上

添付資料

[島根2号機 第16回定期検査工程表](#)  [PDF:54KB]

関連情報

[原子力発電\(環境@エネルギー\)](#)

島根2号機 第16回定期検査工程表

平成22年 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
▽ 発電停止 (3/18) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 原子炉压力容器蓋取外し ↓ <input type="checkbox"/> 全燃料取出 ↓ <input type="checkbox"/> 原子炉压力容器水抜き ↓ 原子炉再循環系配管他修理工事							定格出力 ▽ ↓ 出力上昇 <input type="checkbox"/> ↓ 発電開始 ▽ ↓ 試運転開始 ▽ ↓ 原子炉起動 ▽ ↓ <input type="checkbox"/> 起動準備 ↓ <input type="checkbox"/> 原子炉压力容器蓋取付け ↓ <input type="checkbox"/> 制御棒駆動機構機能試験 (燃料装荷後) ↓ <input type="checkbox"/> 全燃料装荷 ↓ <input type="checkbox"/> 制御棒駆動機構機能試験 (燃料装荷前)	総合負荷性能検査