＜参考１＞ 新規壁面緑化システム実証試験状況（宇品天然温泉ほの湯 玄関横庭）

＜参考２＞ 新規壁面緑化システムの実証試験装置の概要



＜参考３＞ 実証試験スケジュール

実証試験項目	試験工程		
	平成28年度下期	平成29年度上期	平成29年度下期
設置			
植栽・繁茂状況調査	冬季・夏季生育（美観）		
植栽維持管理調査	誘引・せん定頻度（美観）		
培養液循環システムの動作確認	培養液循環系統確認		
システム全体のメンテナンス頻度・作業量確認	点検・チェック箇所抽出		
実用性評価	10/21 改良検討		最終評価
まとめ			