Energia

報　道　資　料

平成17年4月26日
中国電力株式会社

島根原子力発電所3号機増設に係る原子炉設置変更許可について

当社は，島根原子力発電所3号機（定格電気出力：137万3千kW）の増設について，平成12年10月4日に原子炉等規制法に基づき原子炉設置変更許可を申請し，安全審査が行われていましたが，本日（平成17年4月26日），経済産業大臣より設置変更許可をいただきましたのでお知らせします。

今後は，本年9月の着工に向け，工事計画認可（第１回）の申請などの諸準備を進めてまいります。

以上

添付資料：島根原子力発電所3号機の概要，主要経緯および建設工程

添付資料

1.島根原子力発電所3号機の概要

(1)位置　　：島根県松江市鹿島町片句

(2)発電所敷地面積：約192万m^2(3号機敷地面積約20万m^2)

(3)電気出力　　：137.3万kW

(4)原子炉型式　　：改良沸騰水型軽水炉(ABWR)

(5)燃料　　：9×9燃料(低濃縮ウラン燃料)

(6)主要工程　　：着工　　平成17年9月(予定)
営業運転開始　平成23年12月(予定)

2.島根原子力発電所3号機の主要経緯

平成 4年11月　鹿島町商工会が鹿島町長，鹿島町議会に島根原子力発電所3号機増設促進の請願書を提出

平成 6年 2月　鹿島町長が当社に増設検討を要請

平成 6年10月　環境影響調査地元申入れ

平成7年7月～平成8年8月　事前調査実施

平成 9年 3月　島根原子力発電所3号機の増設を島根県，鹿島町，関係権利者に申入れ

平成10年 2月　環境影響調査書を通商産業省[現経済産業省]に提出

2月～3月　環境影響調査書の縦覧，説明会の開催

11月　第1次公開ヒアリング開催(通商産業省[現経済産業省]主催)

平成12年 8月　第143回電源開発調整審議会において電源開発基本計画に組み入れ了承

8月　環境影響評価書を通商産業大臣[現経済産業大臣]に届出

9月　環境影響評価書に係る確定通知書を受領

9月　島根県，鹿島町が，当社に対し，安全協定第4条に基づく増設計画の事前了解

10月　原子炉設置変更許可申請書を通商産業大臣[現経済産業大臣]に提出

平成15年12月　島根原子力発電所3号機増設に係る原子炉設置変更許可申請書の一部補正書(1回目)を経済産業大臣に提出

平成16年 3月　島根原子力発電所3号機建設準備工事開始

4月　島根原子力発電所3号機増設に係る原子炉設置変更許可申請書の一部補正書(2回目)を経済産業大臣に提出

4月　経済産業大臣から原子力委員会，原子力安全委員会へ諮問

7月　第2次公開ヒアリング開催(原子力安全委員会主催)

平成17年　2月　島根原子力発電所3号機増設に係る原子炉設置変更許可申請書の一部補正書(3回目)を経済産業大臣に提出

平成17年　4月　原子力安全委員会から経済産業大臣に答申

4月　原子力委員会から経済産業大臣に答申

4月　文部科学大臣の同意

4月　原子炉設置変更許可証を経済産業大臣から受領

3.島根原子力発電所3号機の建設工程