Energia

報 道 資 料

平成17年10月28日
中国電力株式会社

島根原子力発電所3号機　工事計画の変更に伴う原子炉設置変更許可申請書及び供給計画届出書の変更届出について

当社は，本日，「島根原子力発電所原子炉設置変更許可申請書（平成17年4月26日許可）」及び「平成17年度供給計画届出書（平成17年3月25日 届出）」のうち，島根原子力発電所3号機の工事計画の変更について，経済産業大臣へ届出を行いましたのでお知らせします。

島根原子力発電所3号機の着工年月＊については，これまで，『平成17年9月』としていましたが，本年5月31日に経済産業大臣へ申請した「工事計画認可申請（第1回申請分）」の認可が現在まで得られていないことから，このたび，着工年月を『平成17年11月』に変更することとしたものです。

なお，昨年3月から実施している準備工事は順調に進捗しており，本工事開始（平成18年12月 予定）及び営業運転開始(平成23年12月 予定)の計画に変更はありません。

以上

＊ 工事計画認可申請（第１回申請分）の認可日を，「着工」としています。

関連リンク

- 島根原子力発電所3号機 増設計画概要
- 島根原子力発電所(環境@エネルギー)