Energia

報 道 資 料

平成18年 9月 11日
中国電力株式会社

島根原子力発電所3号機の建設本工事開始時期について

当社は，島根原子力発電所3号機の建設準備工事を，平成16年3月から進めてまいりましたが，工事が順調に進捗していることから，当初計画していた平成18年12月の本工事の開始時期（本館建物の基礎掘削）を，平成18年10月に変更することとしましたのでお知らせします。

なお，平成23年12月に計画している営業運転開始の時期に変更はありませんが，早期の営業運転開始に向けて今後とも努力を続けてまいります。

1.変更内容

項目	変更前	変更後
本工事開始年月	平成18年12月	平成18年10月
営業運転開始年月	平成23年12月	同左（変更なし）

2.島根原子力発電所3号機の建設工程



以上

関連リンク

・ 原子力発電（環境@エネルギー）