
島根原子力発電所 安全対策等の実施状況をお知らせします【２０２０年３月】

防波壁液状化対策工事 [2020年 3月完了]

■ 地震により防波壁下部の一部地盤（砂堆積部）が液状化する可能性があるため，安全性の確保に

万全を期す観点から，地盤改良による液状化対策を実施しました。 
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砂堆積部まで孔をあけ，その中に挿

入した管から水とセメントを高圧

噴射することで砂堆積部とセメン

トを混ぜ，強い地盤を形成 

薬液注入工法 

地盤内で凝固する薬液を注入し、

地盤の止水性や強度を増大 
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防波壁

撤去範囲 縦：約１００ｍ×横：約９０ｍ，深さ：約２ｍ 

       縦：約 ３０ｍ×横：約５０ｍ，深さ：約２～４ｍ 

撤 去 量 約１３，０００ｍ３

地山の表層土撤去工事の進捗状況 
[2020年度内完了予定]

■ 防波壁西端周辺斜面の安定性確保のために実施する地山の表層土撤去工事について，より安定性

を高める観点から表層土撤去範囲を拡張することとしました。 

■ ２月１９日，表層土撤去範囲における樹木の伐採工事に着手しました。 

表層土撤去範囲 工事の進捗状況

地滑り地形（防災科研調査結果） 

h 表層すべり（自社調査結果） 

撤去範囲 

尾根線 

防波壁に向かわないすべり方向 

防波壁に向かうすべり方向 

撤去範囲（追加） 

 現在，樹木の伐採工事

を実施しています。 

（追加） 

対策工事概要図（３号機北側） 

地下水位低下設備の設置 

■ 地震時における地下水による原子炉建物等への影響

を低減するため，信頼性を高めた地下水位低下設備※

を設置します。

[2号機：2020年度内完了予定]
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地下水位低下設備

※地下水を集め，排水するための設備


