
平成19年 5月 2日
中国電力株式会社

 

 

島根原子力発電所2号機  第14回定期検査について  

  島根原子力発電所2号機（沸騰水型，定格電気出力82万キロワット）は，平成19

年5月8日から以下のとおり第14回定期検査を実施します。 

  なお，当社は4月20日に受けた経済産業省原子力安全・保安院の「発電設備に

係る総点検の結果を踏まえた今後の対応について（厳重注意及び指示）」を踏ま

え，今後，国により実施される特別な検査に適切に対応してまいります。 

 

1.定期検査期間

 
平成19年5月8日から平成19年8月上旬まで 

なお，発電停止期間は平成19年5月8日から平成19年7月下旬の予定
 

2.定期検査および定期事業者検査を実施する設備

 

(1)原子炉本体

(2)原子炉冷却系統設備

(3)計測制御系統設備

(4)燃料設備

(5)放射線管理設備

(6)廃棄設備

(7)原子炉格納施設

(8)非常用予備発電装置

(9)蒸気タービン
 

3.定期検査中に実施する主な工事

(1)燃料取替工事

原子炉内の全燃料560体 のうち，約120体を新燃料に取替える。

(2)制御棒駆動機構取替工事

制御棒駆動機構137体のうち，19体を同一設計の予備品に取替える。

(3)出力領域計装取替工事

出力領域計装の検出器集合体31体のうち，6体を同一設計の検出器集合体

に取替える。



 

(4)逃がし安全弁取替工事

逃がし安全弁12台のうち，6台を同一設計の予備品に取替える。

(5)制御棒取替工事

ボロンカーバイド粉末を制御材とする制御棒4本，またハフニウム棒を制御材

とする制御棒4本について，各々同一タイプの制御棒に取替える。

(6)非常用炉心冷却系ポンプ入口ストレーナ取替工事

残留熱除去系（3系統分），高圧炉心スプレイ系（1系統分），低圧炉心スプレ

イ系（1系統分）のポンプ入口ストレーナを大型のストレーナに取替える。

(7)高圧炉心スプレイ系スパージャノズル修理工事

前回（第13回）定期検査において発見されたデフレクタの脱落事象を踏まえ

て，デフレクタの取外しおよびスパージャノズルの廻止め溶接等を実施する。

(8)耐震裕度向上工事

耐震安全性に対する信頼性を一層向上させるため，配管等について支持構

造物の補強を行う。
 
4.定期検査中に実施するトラブル水平展開

 

(1) 原子炉浄化系配管等の点検

原子炉浄化系配管溶接部等の約30箇所について，非破壊検査を実施す

る。 

平成18年3月23日付け，平成18･03･20原院第2号「発電用原子力設備

における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈について」に基づ

く検査

(2) 復水・給水系配管等の点検

復水・給水系配管等，約450箇所の配管肉厚測定を実施する。 

平成17年2月18日付け，平成17･02･16原院第1号「原子力発電所の配

管肉厚管理に対する要求事項について」に基づく検査

(3) その他

  平成19年2月16日付け，平成19･02･15原院第2号「高サイクル熱疲労に係

る評価及び検査に対する要求事項について」に基づき評価を行った結果，

非破壊検査が必要と判断した箇所については，検査を実施する。
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別紙
島根2号機  第14回定期検査工程表



 

1号機 

参考

【島根原子力発電所定期検査実績表】 

項目

回
定期検査期間

発電停止
日数

定期検査 
延べ日数

第1回 昭和50年 2月16日～ 5月14日 65日 88日
第2回 昭和51年 2月14日～ 5月11日 76日 88日
第3回 昭和52年 1月 9日～ 7月13日 170日 186日
第4回 昭和53年 2月 3日～ 5月19日 89日 106日
第5回 昭和54年 2月 3日～ 6月20日 92日 138日
第6回 昭和55年 3月 2日～ 6月17日 90日 108日
第7回 昭和56年 2月14日～ 7月14日 131日 151日
第8回 昭和57年 5月22日～10月21日 137日 153日
第9回 昭和58年 8月31日～昭和59年1月10日 105日 133日
第10回 昭和59年10月 1日～昭和60年1月10日 79日 102日
第11回 昭和61年 1月 9日～ 7月 2日 162日 175日
第12回 昭和62年 5月 7日～ 7月31日 75日 86日
第13回 昭和63年 6月25日～11月29日 142日 158日
第14回 平成元年 9月 8日～平成 2年 1月24日 124日 139日
第15回 平成 3年 1月29日～ 4月25日 70日 87日
第16回 平成 4年 4月 2日～ 8月 7日 98日 128日
第17回 平成 5年 9月 6日～平成 6年 1月20日 107日 137日
第18回 平成 6年10月 8日～平成 7年 4月19日 166日 194日
第19回 平成 8年 2月 8日～ 8月 7日 153日 182日
第20回 平成 9年 9月 6日～12月24日 82日 110日
第21回 平成11年 1月19日～ 3月30日 46日 71日
第22回 平成12年 5月11日～ 平成13年4月27日 330日 352日
第23回 平成14年 5月25日～ 7月31日 43日 68日
第24回 平成15年 9月17日～平成16年1月22日 105日 128日
第25回 平成17年 2月20日～8月10日 137日 172日
第26回 平成18年 9月 9日～平成19年 4月27日 186日 231日

 
2号機 

項目

回
定期検査期間

発電停止
日数

定期検査 
延べ日数

第1回 平成 2年 2月 5日～ 5月10日 73日 95日
第2回 平成 3年 5月 7日～ 8月 8日 70日 94日
第3回 平成 4年 9月 7日～12月17日 73日 102日
第4回 平成 6年 1月12日～ 4月21日 71日 100日
第5回 平成 7年 4月27日～ 8月 7日 75日 103日
第6回 平成 8年 9月 6日～12月 6日 64日 92日
第7回 平成10年 1月 5日～ 3月23日 49日 78日
第8回 平成11年 5月11日～ 8月 3日 60日 85日
第9回 平成12年 9月17日～11月21日 43日 66日
第10回 平成14年 1月 8日～ 3月19日 45日 71日
第11回 平成15年 4月15日～ 8月26日 109日 134日
第12回 平成16年 9月7日～ 平成17年3月3日 153日 178日
第13回 平成18年 2月28日～ 6月28日 96日 121日
第14回 平成19年 5月8日～平成19年8月上旬（予定）    
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