
平成21年4月27日

中国電力株式会社

島根原子力発電所1号機 第28回定期検査について

  

 島根原子力発電所1号機（沸騰水型，定格電気出力46万キロワット）は，平成21年5月7日から以下のとおり第28回定期検査を実施しま

す。

 

1．定期検査期間

  平成21年5月7日から平成21年11月下旬まで

なお，発電停止期間は平成21年5月7日から平成21年10月下旬の予定

   

2．定期検査および定期事業者検査を実施する設備

  （1）原子炉本体

（2）原子炉冷却系統設備

（3）計測制御系統設備

（4）燃料設備

（5）放射線管理設備

（6）廃棄設備

（7）原子炉格納施設

（8）非常用予備発電装置

（9）蒸気タービン

   

3．定期検査中に実施する主な工事

  (1)燃料取替工事

  原子炉内の全燃料400体のうち，約80体を新燃料に取替える。

(2)制御棒駆動機構取替工事

  制御棒駆動機構97体のうち，9体を同一設計の予備品に取替える。

(3)出力領域計装取替工事

  出力領域計装の検出器集合体22体のうち，2体を同一設計の検出器集合体に取替える。

(4)制御棒取替工事

  ボロンカーバイド粉末を制御材とする制御棒4本，またハフニウム棒を制御材とする制御棒4本について，各々同一タイプの制御棒

に取替える。

(5)耐震裕度向上工事

  耐震安全性に対する信頼性を一層向上させるため，配管（主蒸気系，原子炉再循環系等）およびケーブルトレイ等について支持構

造物の補強を行う。

   

4．定期検査中に実施するトラブル事例の水平展開

  （1）原子炉再循環系配管等の点検

    原子炉再循環系配管等溶接部の12箇所について，点検を実施する。

平成21年2月18日原院第2号「発電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈について（内規）の制定につ

いて」に基づく検査

（2）復水・給水系配管等の点検

    復水・給水系配管等，約710箇所の配管肉厚測定を実施する。

平成17年2月16日原院第1号「原子力発電所の配管肉厚管理に対する要求事項について」に基づく検査

   

  別紙    島根1号機第28回定期検査工程表[PDF:11KB]

  参考    島根原子力発電所定期検査実績表[PDF:11KB]

 

以上

  関連リンク

・原子力発電（環境@エネルギー）
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▽ 発電停止 

原子炉圧力容器蓋取外し 

全燃料取出 

制御棒，中性子検出器取替 

耐震裕度向上工事 

制御棒駆動機構機能試験 

全燃料装荷 

原子炉圧力容器蓋取付け 

起動準備 

▽ 原子炉起動 

▽ 試運転開始 

▽ 発電開始 

出力上昇 

▽ 定格出力 

別 紙 



（参考）

島根原子力発電所定期検査実績表

１号機

項目 定　期　検　査　期　間 発電停止 定期検査

回 日　　数 延べ日数

第１回 昭和50年 2月16日～ 5月14日 　６５日 　８８日

第２回 昭和51年 2月14日～ 5月11日 　７６日 　８８日

第３回 昭和52年 1月 9日～ 7月13日 １７０日 １８６日

第４回 昭和53年 2月 3日～ 5月19日 　８９日 １０６日

第５回 昭和54年 2月 3日～ 6月20日 　９２日 １３８日

第６回 昭和55年 3月 2日～ 6月17日 　９０日 １０８日

第７回 昭和56年 2月14日～ 7月14日 １３１日 １５１日

第８回 昭和57年 5月22日～10月21日 １３７日 １５３日

第９回 昭和58年 8月31日～昭和59年1月10日 １０５日 １３３日

第10回 昭和59年10月 1日～昭和60年1月10日 　７９日 １０２日

第11回 昭和61年 1月 9日～ 7月 2日 １６２日 １７５日

第12回 昭和62年 5月 7日～ 7月31日 　７５日 　８６日

第13回 昭和63年 6月25日～11月29日 １４２日 １５８日

第14回 平成元年 9月 8日～平成 2年 1月24日 １２４日 １３９日

第15回 平成 3年 1月29日～ 4月25日 　７０日 　８７日

第16回 平成 4年 4月 2日～ 8月 7日 　９８日 １２８日

第17回 平成 5年 9月 6日～平成 6年 1月20日 １０７日 １３７日

第18回 平成 6年10月 8日～平成 7年 4月19日 １６６日 １９４日

第19回 平成 8年 2月 8日～ 8月 7日 １５３日 １８２日

第20回 平成 9年 9月 6日～12月24日 　８２日 １１０日

第21回 平成11年 1月19日～ 3月30日 　４６日 　７１日

第22回 平成12年 5月11日～ 平成13年4月27日 ３３０日 ３５２日

第23回 平成14年 5月25日～ 7月31日 　４３日   ６８日

第24回 平成15年 9月17日～ 平成16年1月22日 １０５日 １２８日

第25回 平成17年 2月20日～ 8月10日 １３７日 １７２日

第26回 平成18年 9月 9日～平成19年 4月27日 １８６日 ２３１日

第27回 平成19年12月 5日～平成20年 5月14日 １３８日 １６２日

第28回 平成21年 5月 7日～11月下旬（予定） － －

２号機

項目 定　期　検　査　期　間 発電停止 定期検査

回 日　　数 延べ日数

第１回 平成 2年 2月 5日～ 5月10日 　７３日 　９５日

第２回 平成 3年 5月 7日～ 8月 8日 　７０日 　９４日

第３回 平成 4年 9月 7日～12月17日 　７３日 １０２日

第４回 平成 6年 1月12日～ 4月21日 　７１日 １００日

第５回 平成 7年 4月27日～ 8月 7日 　７５日 １０３日

第６回 平成 8年 9月 6日～12月 6日 　６４日 　９２日

第７回 平成10年 1月 5日～ 3月23日 　４９日 　７８日

第８回 平成11年 5月11日～ 8月 3日 　６０日 　８５日

第９回 平成12年 9月17日～11月21日 　４３日 　６６日

第10回 平成14年 1月 8日～ 3月19日 　４５日   ７１日

第11回 平成15年 4月15日～ 8月26日 １０９日 １３４日

第12回 平成16年 9月 7日～ 平成17年3月 3日 １５３日 １７８日

第13回 平成18年 2月28日～ 6月28日 　９６日 １２１日

第14回 平成19年 5月 8日～ 8月10日 　７６日   ９５日

第15回 平成20年 9月 7日～ 平成21年4月17日 １９９日 ２２３日
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