
添 付

島根原子力発電所１号機の廃止措置実績（２０２０年度） 

１．廃止措置実績                           計画：□   実績：■

 主な作業 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 

廃止措置工程  

燃料搬出及び譲

渡し 

・実績なし 

汚染状況の調査 ・原子炉格納容器内設備の放射化汚

染調査及び評価 

（2017.8.9～） 

・管理区域内建物，機器の表面汚染

調査及び評価 

（2017.7.28～） 

汚染の除去 ・除染範囲選定及び方法の検討 

（2017.8.28～） 

・系統除染工事 

 CUW フィルタスラッジ受タンク 

（2020.11.16～2020.11.30） 

管理区域外の設

備・機器の解体撤

去 

・解体機器選定及び方法の検討 

（2017.8.9～） 

・管理区域外設備解体撤去工事 

１号機中央制御室制御盤（一部）

（2019.5.27～2020.7.31） 

 １号機中央制御室床下貫通ｹｰﾌﾞﾙ 

（2020.5.8～2021.3.31） 

 主変圧器・所内変圧器 

（2020.11.2～2021.3.31） 

記事 ・第３回定期事業者検査 ２０２０．８．１４～２０２１．１．１９ 

解体工事準備期間



２．「解体工事準備期間」の進捗状況                    計画：□   実績：■

2017 2018 2019 2020 2021 

燃料搬出及び譲渡し 

新燃料 

使用済燃料  

汚染状況の調査 

汚染の除去 

管理区域外の設備・機器の

解体撤去 

新燃料の除染（76体），新燃料の搬出及び譲渡し（92体） 


