
島根原子力発電所２号機 第１８回定期事業者検査工程表 

 
２０２６年 

２月 
 

３月 
 

４月 
 

５月 
 

６月 
 

７月 
 

８月 
 

９月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     

※日付は予定 

別紙１ 

▽ 発電停止（２／９） 

原子炉圧力容器蓋取外し 

全燃料取出 

原子炉圧力容器他点検 

起動準備 

全燃料装荷 

原子炉圧力容器蓋取付け 

特定重大事故等対処施設関連工事 

▽ 原子炉起動 

▽ 試運転開始 

▽ 発電開始（８／６） 

▽ 定格熱出力運転 

出力上昇 

総合負荷性能検査（９／４） 
▽ 


