

# 将来の流通設備建設計画 <平成27年度電力供給計画の概要(抜粋)>

【主要送電線路工事一覧】

区分	件名	工事概要			
		区間	電圧(万V)	亘長(km)	営業運転開始年月
工事中	井原連絡線新設	新岡山(変) ~井原(開)	22	19	平成27年11月
工事中	大崎IGCC試験線新設	酸素吹石炭ガス化 複合発電実証試験(発) ~大崎(発)	22	1	平成27年10月
平成27年度 着工予定	広島東幹線一部増強	広島東幹線 No. 180~井原(開)	22	33 [33]	平成29年12月

【主要変電所工事一覧】

区分	件名	工事概要		
		電圧(万V)	容量(万kVA)	営業運転開始年月
工事中	笠岡(変) 変圧器取替	22/11	30 [25]	平成27年6月
平成28年度 着工予定	東山口(変) 変圧器増設	50/22	100	平成31年4月
平成28年度 着工予定	北尾道(変) 変圧器増設	22/11	30	平成29年12月

(注) [ ]は除却設備。

## 電力系統図(22万V以上)

