

島根原子力発電所2号機 第16回定期検査期間の延長について

当社は、平成22年3月18日から、島根原子力発電所2号機（沸騰水型、定格電気出力82万キロワット）の運転を停止し、第16回定期検査を実施しています。[\(平成22年3月10日お知らせ済み\)](#)

このたび、経済産業大臣からの保安規定の変更命令（平成22年6月15日付）等に伴い、定期検査期間を延長することとし、本日、定期検査申請内容の変更を国に提出しました。

今回の変更では、発電再開時期が未定であることから、定期検査終了時期を未定としています。

<定期検査終了時期の変更内容>

（見直し前）平成22年8月中旬（発電再開：平成22年7月中旬）

（見直し後） 未定 （発電再開：未定）

以上

添付資料

別紙：[島根原子力発電所2号機 第16回定期検査工程表](#)  [PDF:9KB]

関連情報

[原子力発電（環境@エネルギー）](#)

島根原子力発電所2号機 第16回定期検査工程表

平成22年 3月	4月	5月	6月	7月		
<p style="text-align: center;">発電停止(3/18)</p> <p style="text-align: center;">□ 原子炉压力容器蓋取外し</p> <p style="text-align: center;">□ 全燃料取出</p> <p style="text-align: center;">□ 原子炉压力容器水抜き</p>	<p>原子炉再循環系配管他修理工事</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 10px;"></div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>経済産業大臣からの保安規定 の変更命令等に伴い、発電再開 時期が未定であることから、 「検査終了時期未定」に変更</p> </div>	