

新規登録 : 2020年4月

中国電力株式会社 主要資機材調達計画 (2020年度)

【発電・小売事業関係】

1. 記載の物品名・工事名・業務名, 数量, 調達予定年月, 納期, 完了年月等については, 予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には, 公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては, 各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

中国電力 主要資機材調達計画(2020年度)【発電・小売事業関係】

【物品購入】152件

- 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
- 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
- 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

一般資機材(17件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	納期	契約グループ (予定)
1	工業薬品・油脂類	その他油脂類	3号特A重油(JISK2205 1種1号, 補助ボイラ燃料用)	150	kL	島根原子力発電所	202010	202012	調達本部 (資材機器調達)
2	工業薬品・油脂類	その他油脂類	特A重油(JISK2205 1種1号)	650	kL	島根原子力発電所	202010	202012	調達本部 (資材機器調達)
3	工業薬品・油脂類	その他油脂類	特A重油(JISK2205 1種1号)	500	kL	島根原子力発電所	202101	202103	調達本部 (資材機器調達)
4	工業薬品・油脂類	その他油脂類	軽油(免震重要棟ガスタービン発電機用, 46kL程度)	1	式	島根原子力発電所	202006	202012	島根原子力発電所 (総務課)
5	工業薬品・油脂類	タービン油	タービン油[FBKタービン32(タービン油2種)相当, 約90000L×2set, 2号建設工用]	180,000	L	三隅発電所建設所	202012	202107	調達本部 (資材機器調達)
6	車両	発電機車	可搬式窒素供給装置車年次点検工事(2台)	1	式	島根原子力発電所	202008	202012	島根原子力発電所 (総務課)
7	消耗品・雑品	OA機器・ソフトウェア	iPad(共用モバイルiPadリブレース)(情報通信部門)	220	台	当社指定場所 (広島県)	202004	202006	調達本部 (資材機器調達)
8	消耗品・雑品	OA機器・ソフトウェア	VMWareライセンス(サーバ仮想化ソフトウェア用)(情報通信部門)	1	式	当社指定場所 (広島県)	202004	202006	調達本部 (資材機器調達)
9	消耗品・雑品	OA機器・ソフトウェア	ノートパソコン(Windows10, 事業所総合OA用)(情報通信部門)	4,000	台	当社指定場所 (広島県)	202006	202009	調達本部 (資材機器調達)
10	消耗品・雑品	OA機器・ソフトウェア	ノートパソコン(Windows10, OL端末用)(情報通信部門)	400	台	当社指定場所 (広島県)	202009	202011	調達本部 (資材機器調達)
11	消耗品・雑品	電気製品	LED照明器具(約1960灯)	1	式	島根原子力発電所	202004	202006	調達本部 (資材機器調達)
12	消耗品・雑品	電気製品	誘導灯(394台, 本館内階段室用)	1	式	島根原子力発電所	202004	202007	調達本部 (資材機器調達)
13	消耗品・雑品	電気製品	LED照明器具(地下天井照明修理用)	1	式	俣野川発電所	202008	202012	調達本部 (資材機器調達)
14	消耗品・雑品	電気製品	s2-2020 タービン建物オペフロ天井照明器具(LED照明器具)	1	式	島根原子力発電所	202004	202006	島根原子力発電所 (総務課)
15	消耗品・雑品	電気製品	LED照明器具(水銀灯)約160台	1	式	島根原子力発電所	202004	202007	島根原子力発電所 (総務課)
16	消耗品・雑品	電気製品	LED照明器具(蛍光灯)約550台	1	式	島根原子力発電所	202004	202008	島根原子力発電所 (総務課)
17	消耗品・雑品	電気製品	本館内誘導灯(503台)	1	式	島根原子力発電所	202004	202008	島根原子力発電所 (総務課)

1. 記載の物品名・工事名・業務名, 数量, 調達予定年月, 納期, 完了年月等については, 予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には, 公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては, 各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

火力・原子力機器(91件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	納期	契約グループ (予定)
1	火力機器	ガスタービン	1号GT排気ダクト伸縮継手修理工事(GT排気ダクト伸縮継手購入)	1	式	水島発電所	202004	202011	調達本部 (電源設備調達)
2	火力機器	ガスタービン	1号GT排気伸縮継手修理工事(GT排気伸縮継手購入)	1	式	水島発電所	202004	202011	調達本部 (電源設備調達)
3	火力機器	ガスタービン	1号ガスタービン1次吸気フィルター修理工事(ガスタービン1次吸気フィルター購入)	1	式	水島発電所	202101	202105	調達本部 (電源設備調達)
4	火力機器	ガスタービン	2号系列GT1次吸気フィルター修理工事(GT1次吸気フィルター購入)	1	式	柳井発電所	202004	202101	調達本部 (電源設備調達)
5	火力機器	ガスタービン	2号系列GT, 燃焼器附属品購入(トランジションピース, 静翼, シュラウドの附属部品購入)	1	式	柳井発電所	202004	202103	調達本部 (電源設備調達)
6	火力機器	ガスタービン	2号系列GT燃焼器修理(トランジションピース, 副室の補修)	1	式	柳井発電所	202006	202011	調達本部 (電源設備調達)
7	火力機器	ガスタービン	2号系列GT第1段静翼修理(溶接補修)	1	式	柳井発電所	202006	202102	調達本部 (電源設備調達)
8	火力機器	ガスタービン	2号系列GT第3段静翼修理[熱処理・変形修理(延命補修)]	1	式	柳井発電所	202006	202103	調達本部 (電源設備調達)
9	火力機器	ガスタービン	2号系列GT燃焼器修理(トランジションピース, 副室の補修)	1	式	柳井発電所	202008	202101	調達本部 (電源設備調達)
10	火力機器	ガスタービン	2号系列GT第2段動翼修理(熱処理修理)	1	式	柳井発電所	202008	202204	調達本部 (電源設備調達)
11	火力機器	ガスタービン	2号系列GT燃焼器修理(トランジションピース, 副室補修)	1	式	柳井発電所	202009	202103	調達本部 (電源設備調達)
12	火力機器	ガスタービン	第13回定期点検工事(BTG)(2, 3次吸気フィルター購入)	1	式	柳井発電所	202010	202106	調達本部 (電源設備調達)
13	火力機器	ガスタービン	第13回定期点検工事(BTG)(GT関係点検用部品購入)	1	式	柳井発電所	202010	202106	調達本部 (電源設備調達)
14	火力機器	ガスタービン	2号系列GTトランジションピース修理(熱処理修理)	1	式	柳井発電所	202012	202108	調達本部 (電源設備調達)
15	火力機器	ガスタービン	2号系列GT燃焼器修理(トランジションピース, 副室補修)	1	式	柳井発電所	202012	202109	調達本部 (電源設備調達)
16	火力機器	ガスタービン	2号系列GT第1段静翼修理(溶接修理)	1	式	柳井発電所	202012	202110	調達本部 (電源設備調達)
17	火力機器	ガスタービン	2号系列GT第2段静翼修理(溶接修理)	1	式	柳井発電所	202012	202110	調達本部 (電源設備調達)
18	火力機器	コンベアベルト購入・修理	脱硫NO. 1石膏払出コンベアベルト他購入(ベルト, テンションプーリ等購入)	1	式	三隅発電所	202008	202103	調達本部 (電源設備調達)
19	火力機器	コンベアベルト購入・修理	1号脱硫石灰石移送コンベアチェーン[脱硫石灰石移送コンベアチェーン, シャフト, スプロケット購入]	1	式	新小野田発電所	202004	202007	調達本部 (電源設備調達)
20	火力機器	コンベアベルト購入・修理	運炭7Bコンベヤ修理工事(コンベヤベルト購入)	1	式	新小野田発電所	202004	202012	調達本部 (電源設備調達)
21	火力機器	ポンプ	灰処理-呼水真空ポンプ購入	1	式	三隅発電所	202004	202012	調達本部 (電源設備調達)
22	火力機器	ポンプ	A灰処理ポンプ工場修理(1. ポンプ分解点検 2. ポンプケーシング内面地下処理 3. ポンプケーシング内面コーティング補修 4. インペラバランス調整 5. 消耗部品取替 6. 動バランス調整・組立)	1	式	新小野田発電所	202010	202105	調達本部 (電源設備調達)
23	火力機器	ポンプ	1号系列海水ポンプ起動用潤滑水流量発信器修理(発信器取替)	1	式	柳井発電所	202005	202012	調達本部 (電源設備調達)
24	火力機器	計測制御機器	軽油受入標準流量計点検修理工事(流量計購入)	1	式	下関発電所	202006	202106	調達本部 (電源設備調達)
25	火力機器	計測制御機器	1号脱硫ろ液ほう素計取替工事および関連除却工事(脱硫ろ液ほう素計, 1流路, 屋内設置)	1	式	三隅発電所	202004	202107	調達本部 (電源設備調達)

1. 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

火力・原子力機器(91件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	納期	契約グループ (予定)
26	火力機器	計測制御機器	1号BTG制御用発信器購入	1	式	三隅発電所	202005	202107	調達本部 (電源設備調達)
27	火力機器	計測制御機器	1号脱硫炭カル濃度計修理工事〔炭カル濃度計(連続式、測定項目:CaCO3/CaSO3)〕	1	式	三隅発電所	202006	202107	調達本部 (電源設備調達)
28	火力機器	計測制御機器	1号ECO出口ガスO2計購入	1	式	三隅発電所	202008	202106	調達本部 (電源設備調達)
29	火力機器	計測制御機器	1号石灰石スラリー槽スラリー濃度計他修理工事〔スラリー濃度計他2台、超音波濃度計(測定範囲:0~40wt%)〕	1	式	三隅発電所	202009	202107	調達本部 (電源設備調達)
30	火力機器	計測制御機器	1号脱硫出入口SO2計修理工事〔SO2計2台(特殊サンプリングローブ・加熱導管含)〕	1	式	三隅発電所	202009	202107	調達本部 (電源設備調達)
31	火力機器	計測制御機器	1号脱硝出入口NOx計・脱硝出口NH3計購入	1	式	三隅発電所	202010	202106	調達本部 (電源設備調達)
32	火力機器	計測制御機器	煙突入口ガス分析計(煙突入口ガス分析計購入)	1	式	三隅発電所	202010	202106	調達本部 (電源設備調達)
33	火力機器	計測制御機器	1号煙突入口ガス分析計他修理〔煙突入口ガス分析計(NOx-O2-NH3)1台、HRSG入口分析計(NOx-O2)1台 購入〕	1	式	水島発電所	202004	202012	調達本部 (電源設備調達)
34	火力機器	計測制御機器	ポータブルガス分析計購入	1	式	柳井発電所	202008	202012	調達本部 (電源設備調達)
35	火力機器	計測制御機器	1号系列脱硝入口NOx-O2分析計取替修理工事(NOx-O2分析計購入)	1	式	柳井発電所	202009	202108	調達本部 (電源設備調達)
36	火力機器	計測制御機器	1号系列脱硝入口NOx-O2分析計取替修理工事(NOx-O2分析計購入)	1	式	柳井発電所	202009	202111	調達本部 (電源設備調達)
37	火力機器	計測制御機器	1号系列脱硝入口NOx-O2分析計取替修理工事(NOx-O2分析計購入)	1	式	柳井発電所	202009	202204	調達本部 (電源設備調達)
38	火力機器	計測制御機器	1号系列脱硝入口NOx-O2分析計取替修理工事(NOx-O2分析計購入)	1	式	柳井発電所	202009	202209	調達本部 (電源設備調達)
39	火力機器	計測制御機器	1号系列脱硝入口NOx-O2分析計取替修理工事(NOx-O2分析計購入)	1	式	柳井発電所	202009	202212	調達本部 (電源設備調達)
40	火力機器	計測制御機器	1号系列脱硝入口NOx-O2分析計取替修理工事(NOx-O2分析計購入)	1	式	柳井発電所	202009	202304	調達本部 (電源設備調達)
41	火力機器	水処理関連装置、復水・海水・給水系統装置	補給水処理装置樹脂修理工事(2020年)(補給水処理装置B-H1塔樹脂修理工事に伴う樹脂購入)	1	式	三隅発電所	202011	202112	調達本部 (電源設備調達)
42	火力機器	水処理関連装置、復水・海水・給水系統装置	排水処理装置PH計修理工事(排水処理装置PH計購入)	1	式	新小野田発電所	202007	202011	調達本部 (電源設備調達)
43	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	1号微粉炭機関係潤滑油購入(品名:シンテツオイルHT320)	1	式	下関発電所	202004	202009	調達本部 (電源設備調達)
44	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	1号微粉炭燃焼装置定期点検修理工事(ブルリング他購入2021上期)	1	式	下関発電所	202009	202104	調達本部 (電源設備調達)
45	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	1号微粉炭燃焼装置定期点検修理工事(ブルリング他購入2021下期)	1	式	下関発電所	202009	202109	調達本部 (電源設備調達)
46	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	1号微粉炭燃焼装置定期点検修理工事のうちジャーナルローラ工場修理(2021上期)	1	式	下関発電所	202009	202110	調達本部 (電源設備調達)
47	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	1号微粉炭燃焼装置定期点検修理工事のうちジャーナルローラ工場修理(2021下期)	1	式	下関発電所	202009	202203	調達本部 (電源設備調達)
48	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	揚炭機走行レール修理工事(走行レール取替22本用部品購入)[走行レール(CR 73kg/m)22本、レール連結金物1100本、継ぎ目板:44本、継ぎ目ボルト:88本]	1	式	三隅発電所	202005	202007	調達本部 (電源設備調達)
49	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	貯運炭装置コンベヤ他減速機分解点検工事(工場点検)	1	式	三隅発電所	202005	202106	調達本部 (電源設備調達)
50	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	貯運炭装置流体継手分解点検工事(2A他工場点検)	1	式	三隅発電所	202005	202106	調達本部 (電源設備調達)
51	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	石炭設備難燃性化対策工事のうち5Aコンベヤベルト購入	1	式	三隅発電所	202006	202101	調達本部 (電源設備調達)

1. 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

火力・原子力機器(91件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	納期	契約グループ (予定)
52	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	石炭サイロ下部照明器具購入(粉塵防爆形LED灯具購入)	1	式	三隅発電所	202007	202011	調達本部 (電源設備調達)
53	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	脱硫石膏リクレーマスクレーパチェーン他購入(チェーン、駆動用スプロケット購入)	1	式	三隅発電所	202008	202104	調達本部 (電源設備調達)
54	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	脱硫NO.2石膏払出コンベヤ減速機購入	1	式	三隅発電所	202010	202104	調達本部 (電源設備調達)
55	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	脱硫NO.3石膏払出コンベヤ減速機購入	1	式	三隅発電所	202010	202104	調達本部 (電源設備調達)
56	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	1号D微粉炭機ローラ摩耗点検修理工事(D微粉炭機ローラ点検修理用部品購入)	1	式	三隅発電所	202010	202110	調達本部 (電源設備調達)
57	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	運炭-11A/B/C石炭払出機調整ゲート購入	1	式	三隅発電所	202011	202104	調達本部 (電源設備調達)
58	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	1号D微粉炭機中間ピストン他修理工事(D微粉炭機中間ピストン購入)	1	式	三隅発電所	202102	202110	調達本部 (電源設備調達)
59	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	1号E微粉炭機ローラ摩耗点検修理工事(E微粉炭機ローラ点検修理用部品購入)	1	式	三隅発電所	202103	202204	調達本部 (電源設備調達)
60	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	石炭サイロサーモカメラ設置工事(防爆旋回サーモカメラ6台、サーモカメラ制御装置1式、監視モニター、映像分配器他)	1	式	三隅発電所建設所	202005	202211	調達本部 (電源設備調達)
61	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	石炭バンカCOガス検知器他設置工事[ガス検知器盤(検知部、指示計ユニット他)6面(調整含)]	1	式	三隅発電所建設所	202008	202111	調達本部 (電源設備調達)
62	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	運炭7Bコンベヤ修理工事(コンベヤブリー購入)	1	式	新小野田発電所	202004	202012	調達本部 (電源設備調達)
63	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	貯炭場Cリクレーマスクレーパ減速機工場修理	1	式	新小野田発電所	202010	202104	調達本部 (電源設備調達)
64	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	No.6湿灰払出コンベアベルト[NF400/2P 1050W×(2P+1.5)5.0×2.0t 400m]	1	式	新小野田発電所	202010	202106	調達本部 (電源設備調達)
65	火力機器	石炭関連装置・石油関連装置	2号ボイラ微粉炭機コールシールド他修理部品[コールシールド:SS400+ING鋼(9組) 堆積防止板:SS400(9個) テーブル外周リング:SS400(2台分)]	1	式	新小野田発電所	202103	202207	調達本部 (電源設備調達)
66	火力機器	送変電用機器	1号CVCF装置取替工事(CVCF装置購入)	1	式	三隅発電所	202006	202107	調達本部 (電源設備調達)
67	火力機器	送変電用機器	2号メタクラ遮断器取替工事(2期)(メタクラ遮断器・保護継電器購入)	1	式	新小野田発電所	202009	202207	調達本部 (電源設備調達)
68	火力機器	排煙処理装置	3号脱硫装置熱回収GGH(EX-4)加熱管購入	6	台	玉島発電所	202008	202112	調達本部 (電源設備調達)
69	火力機器	排煙処理装置	1号脱硫変換器修理工事(変換器42台)	1	式	三隅発電所	202012	202107	調達本部 (電源設備調達)
70	火力機器	排煙処理装置	2号脱硫メタクラ遮断器取替工事(脱硫メタクラ遮断器・保護継電器購入)	1	式	新小野田発電所	202009	202207	調達本部 (電源設備調達)
71	火力機器	弁購入・修理・点検	アンモニア製造施設関係弁取替工事	1	式	下関発電所	202004	202009	調達本部 (電源設備調達)
72	火力機器	弁購入・修理・点検	1号脱硫出口ガス温度調節弁修理工事(脱硫出口ガス温度調節弁、ケーシング複座、口径:10B、弁径:8B、接続形式:BW、圧力定格:JIS20K)	1	式	三隅発電所	202004	202107	調達本部 (電源設備調達)
73	火力機器	弁購入・修理・点検	1号脱硫吸収塔循環ポンプ出口弁購入	1	式	三隅発電所	202005	202104	調達本部 (電源設備調達)
74	火力機器	その他発電用機器	1号直流地絡検出装置修理工事	1	式	三隅発電所	202004	202107	調達本部 (電源設備調達)
75	火力機器	その他発電用機器	1号AH水洗装置制御盤シーケンサ取替工事(Qシリーズへ取替)	1	式	三隅発電所	202006	202107	調達本部 (電源設備調達)
76	火力機器	その他機器	脱窒装置アンモニア分解装置設置工事(脱窒装置アンモニア分解装置購入)	1	基	玉島発電所	202004	202012	調達本部 (電源設備調達)
77	火力機器	その他機器	1号高圧電動機絶縁劣化修理[B、C吸収塔循環ポンプ(2台)]	1	式	三隅発電所	202007	202107	調達本部 (電源設備調達)

1. 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

火力・原子力機器(91件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	納期	契約グループ (予定)
78	火力機器	その他機器	1号タービンEH作動油取替工事(EH作動油購入)	1	式	三隅発電所	202008	202103	調達本部 (電源設備調達)
79	火力機器	その他機器	灰処理-クリンカ輸送配管修理部品購入	1	式	三隅発電所	202008	202104	調達本部 (電源設備調達)
80	火力機器	その他機器	1号BTG変換器購入	1	式	三隅発電所	202009	202104	調達本部 (電源設備調達)
81	火力機器	その他機器	1号中間点検工事(第3回)用部品(クリンカクラッシャー、シャフトスリーブ、クリンカJPPスロート他)購入	1	式	三隅発電所	202009	202104	調達本部 (電源設備調達)
82	火力機器	その他機器	1号中間点検工事(第3回)用部品(ダストバルブ、ダストバルブ上部、中間、下部ボディ、ゲートディスク、シート他)購入	1	式	三隅発電所	202009	202104	調達本部 (電源設備調達)
83	火力機器	その他機器	NO. 2・3石膏払出コンベヤ駆動電動機購入	1	式	三隅発電所	202011	202107	調達本部 (電源設備調達)
84	火力機器	その他機器	大型スクリーン盤表示器設置工事[大型スクリーン盤表示器(据付け、調整含)]	1	式	三隅発電所建設所	202005	202110	調達本部 (電源設備調達)
85	火力機器	その他機器	No. 1シッローダ旋回減速機[型式:RDH44-BNN-140 減速比:1/145.030 入力動力:5.5kW100.58rpm W830*D1864*H975 強制油潤滑方式(トロコイドポンプ)]	1	式	新小野田発電所	202006	202109	調達本部 (電源設備調達)
86	火力機器	その他機器	No. 2シッローダ旋回減速機[型式:RDG44-BNN-140 減速比:1/142.190 入力動力:3.7kW100.58rpm W700*D1663*H895 強制油潤滑方式(トロコイドポンプ)]	1	式	新小野田発電所	202006	202109	調達本部 (電源設備調達)
87	火力機器	その他機器	LNG設備配管支持装置修理工事(LNG設備配管支持装置購入)	1	式	柳井発電所	202005	202101	調達本部 (電源設備調達)
88	火力機器	その他機器	LNG設備関係発信器修理工事(2020年度)(LNG設備関係発信器購入)	1	式	柳井発電所	202007	202103	調達本部 (電源設備調達)
89	原子力機器	その他発電用機器	モニタリングカーおよび搭載放射線測定機器	1	式	島根原子力発電所	202004	202103	島根原子力発電所 (総務課)
90	原子力機器	その他機器	全面マスク、全面マスク用チャコールフィルタ(後方支援拠点用)	1	式	当社指定場所 (広島県)	202010	202103	調達本部 (資材機器調達)
91	原子力機器	その他機器	酸素呼吸器(特殊備品)	1	式	島根原子力発電所	202008	202012	島根原子力発電所 (総務課)

1. 記載の物品名・工事名・業務名, 数量, 調達予定年月, 納期, 完了年月等については, 予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には, 公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては, 各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

水力・土木・内燃力機器(26件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	納期	契約グループ (予定)
1	水力・土木機器	水圧鉄管	改修工事のうち水圧鉄管取替工事	1	式	奥津発電所	202006	202303	調達本部 (電源設備調達)
2	水力・土木機器	水車・発電機	固定子取替	1	式	乙立発電所	202103	202303	調達本部 (電源設備調達)
3	水力・土木機器	水門扉・巻上機	洪水吐ゲート遠方操作盤取替工事	1	台	黒鳥発電所	202007	202103	調達本部 (電源設備調達)
4	水力・土木機器	水門扉・巻上機	取水口ゲート現場操作盤取替工事	1	面	湯原第一発電所	202008	202101	調達本部 (電源設備調達)
5	水力・土木機器	水門扉・巻上機	洪水吐ゲート現場操作盤取替工事	3	面	湯原第二発電所	202009	202103	調達本部 (電源設備調達)
6	水力・土木機器	その他水力機器	1, 2号自動電圧調整盤ほか取替(自動電圧調整盤, サリスタ整流器盤)	4	面	窪田発電所	202009	202112	調達本部 (電源設備調達)
7	水力・土木機器	その他水力機器	1, 2号発電機継電器盤取替	2	面	窪田発電所	202009	202112	調達本部 (電源設備調達)
8	水力・土木機器	その他水力機器	1, 2号発電機制御盤取替	2	面	窪田発電所	202009	202112	調達本部 (電源設備調達)
9	水力・土木機器	その他水力機器	1, 2号励磁用変圧器盤取替	2	面	窪田発電所	202009	202112	調達本部 (電源設備調達)
10	水力・土木機器	その他水力機器	単独検出器盤他取替(単独検出器盤, 自動同期盤)	2	面	窪田発電所	202009	202112	調達本部 (電源設備調達)
11	水力・土木機器	その他水力機器	调速機制御盤取替工事(调速機制御盤, 水制盤アクチュエーター)	1	組	小阪部発電所	202101	202204	調達本部 (電源設備調達)
12	水力・土木機器	その他水力機器	2号発電機保護継電器盤取替工事(保護盤1面, 空盤1面, 既設流用に伴う現地工事1式)	1	式	湯原第一発電所	202012	202112	調達本部 (電源設備調達)
13	水力・土木機器	その他水力機器	発電機盤ほか取替工事(発電機制御盤1面, 発電機制御補助盤1面)	1	式	入発電所	202010	202110	調達本部 (電源設備調達)
14	水力・土木機器	その他水力機器	故障表示盤取替工事	1	式	粕淵第二発電所	202006	202101	調達本部 (電源設備調達)
15	水力・土木機器	その他水力機器	冷却水ストレーナ取替工事[電動冷却水ストレーナ(制御盤含む)1台購入]	1	台	落合発電所	202012	202107	調達本部 (電源設備調達)
16	水力・土木機器	その他水力機器(修理・点検)	起重機修理工事(コントローラ他修理部品購入)	1	式	落合発電所	202008	202104	調達本部 (電源設備調達)
17	水力・土木機器	その他土木機器	三滝ダム漏水測定装置取替	1	式	芦津発電所	202006	202012	調達本部 (電源設備調達)
18	水力・土木機器	その他土木機器	水槽水位計取替	1	台	窪田発電所	202009	202112	調達本部 (電源設備調達)
19	水力・土木機器	その他土木機器	樽床ダム濁度計取替工事	1	式	柴木川第一発電所	-	202103	調達本部 (電源設備調達)
20	水力・土木機器	その他土木機器	榎谷取水ダム水位計他取替工事	1	式	長門峡発電所	202006	202101	調達本部 (電源設備調達)
21	水力・土木機器	その他土木機器	取水口網場設置工事	260	m	湯原第一発電所	202006	202101	調達本部 (電源設備調達)
22	水力・土木機器	その他土木機器	水槽運搬装置取替工事	400	m	湯原第二発電所	202004	202007	調達本部 (電源設備調達)
23	水力・土木機器	その他土木機器	久部・早水ダム水位計取替工事	1	式	粕淵第二発電所	202006	202101	調達本部 (電源設備調達)
24	水力・土木機器	その他土木機器	取水口超音波流量計設置工事	1	式	府中発電所	202010	202103	調達本部 (電源設備調達)
25	水力・土木機器	その他土木機器	俣野川ダム上流・下流水位計取替	2	台	俣野川発電所	202007	202101	調達本部 (電源設備調達)
26	水力・土木機器	その他土木機器	超音波流量計取替工事	1	式	弥栄発電所	202008	202102	調達本部 (電源設備調達)

1. 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

電力用機器(12件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	納期	契約グループ (予定)
1	電力用機器	単位閉鎖型配電盤	6kVスイッチギヤ(発電機箱2箱, 所内箱1箱, VCT箱1箱, 母連箱1箱, 改修工事)	1	式	奥津発電所	202012	202303	調達本部 (資材機器調達)
2	電力用機器	単位閉鎖型配電盤	6kVスイッチギヤ・2箱, 中性点用LA:1個, 受電盤:1面, 所内盤:1面, 屋外分電箱:1箱(取替工事)	1	式	入発電所	202012	202112	調達本部 (資材機器調達)
3	電力用機器	単位閉鎖型配電盤	6.6kVスイッチギヤ(遮断器7台, GPT1台, LA5組, 51Ry, 64VRy, 67Ry, 27Ry, 取替)	4	箱	俣野川発電所	202008	202110	調達本部 (資材機器調達)
4	電力用機器	単位閉鎖型配電盤	1, 2号並列用CB取替工事[真空遮断器・11kV・1200A・25kA(2台)]	2	台	神野瀬発電所	202004	202011	調達本部 (電源設備調達)
5	電力用機器	単位閉鎖型配電盤	MTr取替工事[スイッチギヤ[所内変圧器箱](所内変圧器, LBS内蔵), [HTr]150kVA, Δ-Y, 10.5kV/210・105V, [LBS]12kV, 30A]	1	箱	田原発電所	202007	202203	調達本部 (電源設備調達)
6	電力用機器	単位閉鎖型配電盤	No. 1・2号検定付計量装置設置工事[11kVスイッチギヤ(VCT箱)2箱]	1	式	湯原第一発電所	202012	202112	調達本部 (電源設備調達)
7	電力用機器	単位閉鎖型配電盤	No. 1・2号総合箱他取替工事[11kVスイッチギヤ(総合箱)2箱, 発電機側CT6個, 所内切替箱1箱]	1	式	湯原第一発電所	202012	202112	調達本部 (電源設備調達)
8	開閉装置	ガスしゃ断器	ガス遮断器(72kA, 800A, 12.5kA, 66kV新大呂支線CB取替工事用)	1	台	新大呂発電所	202007	202109	調達本部 (資材機器調達)
9	制御装置	土木制御装置	取水口G遠隔制御装置設置工事	1	式	粕淵第二発電所	202006	202101	調達本部 (電源設備調達)
10	変圧器	電力用変圧器【220kV未満】	MTr取替工事(66/11kV, 15MVA, SS形 耐塩区分0.01)	1	台	周布川第一発電所	202009	202209	調達本部 (電源設備調達)
11	変圧器	電力用変圧器【220kV未満】	MTr取替工事[主要変圧器 屋外用, 自冷式, 22MVA(LR無), Δ-Y69-66-63/10.5kV]	1	台	田原発電所	202007	202203	調達本部 (電源設備調達)
12	保護装置	自動復旧装置	220kV自動復旧装置(取替工事用)	1	式	三隅発電所	202005	202107	調達本部 (資材機器調達)

1. 記載の物品名・工事名・業務名, 数量, 調達予定年月, 納期, 完了年月等については, 予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には, 公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては, 各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

その他機器(6件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	納期	契約グループ (予定)
1	その他機器	ITV(工業用テレビ, 監視カメラ)	カメラ機器(屋外フルHD対応エアロPTZカメラ, IR-LEDユニット), 監視用機器(映像監視用PC, 映像監視ソフトウェア)(社口ダムほかITV取替工食用)	1	式	湯原第二発電所	202006	202010	調達本部 (資材機器調達)
2	その他機器	ITV(工業用テレビ, 監視カメラ)	社口ダムほかITV取替に伴う除却工事(カメラ機器)	1	式	湯原第二発電所	202006	202010	調達本部 (資材機器調達)
3	その他機器	ITV(工業用テレビ, 監視カメラ)	ITVカメラ管理装置(ダム・水力発電所無線LANアクセスポイント設置工事)(情報通信部門)	1	式	当社指定場所	202010	202109	調達本部 (資材機器調達)
4	その他機器	非常用発電機器	非常用発電機(300KVAディーゼル, 1基, 整備工事)(管財部門)	1	式	鳥取支社	202004	202103	調達本部 (資材機器調達)
5	その他機器	非常用発電機器	非常用発電機(設置), 受電設備, 電灯・コンセント設備(改造), 燃料タンク(設置), 燃料ポンプ等機械設備(管財部門)	1	式	岡山営業所	202004	202103	調達本部 (資材機器調達)
6	その他機器	理化学測定機器	走査型電子顕微鏡(日本電子株式会社製, JSM-IT500 相当品, エネルギー分散型X線分析装置付属(液体窒素素レス))	1	式	当社指定場所 (広島県)	202005	202009	調達本部 (資材機器調達)

【請負工事】234件

- 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
- 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
- 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

火力・原子力機器工事(111件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ (予定)
1	火力工事	火力一般工事	海水電解装置シーケンサ修理工事(MELSEC-Qシリーズへ取替)	1	式	下関発電所	202101	202105	202105	調達本部 (電源設備調達)
2	火力工事	火力一般工事	脱窒装置アンモニア分解装置設置工事	1	式	玉島発電所	202004	202010	202012	調達本部 (電源設備調達)
3	火力工事	火力一般工事	No.5-2.0万kL燃料タンク開放点検のうち塗装工事	1	式	玉島発電所	202007	202010	202106	調達本部 (電源設備調達)
4	火力工事	火力一般工事	No.5-2.0万kL燃料タンク開放点検のうち非破壊検査工事	1	式	玉島発電所	202007	202010	202106	調達本部 (電源設備調達)
5	火力工事	火力一般工事	石炭払出A系統コンベヤブリーナー軸受修理工事	1	式	三隅発電所	202004	202004	202103	調達本部 (電源設備調達)
6	火力工事	火力一般工事	Hiビーズ製造設備定期点検他工事(2020年度)(1回/年、ベルトコンベア他修繕、河下港石炭灰製品サイロ修繕)	1	式	三隅発電所	202004	202005	202103	調達本部 (電源設備調達)
7	火力工事	火力一般工事	1号脱硫GGH再加熱器スートブロワ廻り足場材置場設置工事	1	式	三隅発電所	202004	202007	202009	調達本部 (電源設備調達)
8	火力工事	火力一般工事	1号脱硫GGH再加熱器北側足場材置場設置工事	1	式	三隅発電所	202004	202007	202009	調達本部 (電源設備調達)
9	火力工事	火力一般工事	1号海水電解装置用整流器取替工事(助勢工事)	1	式	三隅発電所	202004	202009	202011	調達本部 (電源設備調達)
10	火力工事	火力一般工事	運炭-20A集塵装置修理工事	1	式	三隅発電所	202004	202011	202012	調達本部 (電源設備調達)
11	火力工事	火力一般工事	軽油海送受入ローディングアーム他移設工事(軽油海送受入配管移設)	1	式	三隅発電所	202004	202012	202104	調達本部 (電源設備調達)
12	火力工事	火力一般工事	1号復水器ボール洗浄装置シーケンサ修理工事(MELSEC-Qシリーズへの交換)	1	式	三隅発電所	202004	202103	202106	調達本部 (電源設備調達)
13	火力工事	火力一般工事	2号揚炭機作動油取替工事	1	式	三隅発電所	202005	202007	202010	調達本部 (電源設備調達)
14	火力工事	火力一般工事	A/Bコンベヤカバーワイヤー修理工事(ワイヤー取替、ワイヤー取付箇所変更)	1	式	三隅発電所	202005	202007	202010	調達本部 (電源設備調達)
15	火力工事	火力一般工事	揚炭機走行レール修理工事(走行レール取替22本)	1	式	三隅発電所	202005	202007	202012	調達本部 (電源設備調達)
16	火力工事	火力一般工事	貯運炭装置点検工事(2021年)(貯運炭装置・石炭水処理装置点検)	1	式	三隅発電所	202005	202102	202108	調達本部 (電源設備調達)
17	火力工事	火力一般工事	運炭設備JT-1粉じん対策工事(JT1建屋内部BC1からBC2乗継部へ粉じん抑制システム設置)	1	式	三隅発電所	202005	202104	202112	調達本部 (電源設備調達)
18	火力工事	火力一般工事	脱硫NO.1石膏払出コンベヤ落着防止板修理工事	1	式	三隅発電所	202006	202009	202012	調達本部 (電源設備調達)
19	火力工事	火力一般工事	B所内用空気圧縮機点検工事	1	式	三隅発電所	202006	202011	202012	調達本部 (電源設備調達)
20	火力工事	火力一般工事	1号ボイラ主要配管油圧防振器修理工事(主要配管油圧防振器取替)	1	式	三隅発電所	202006	202012	202107	調達本部 (電源設備調達)
21	火力工事	火力一般工事	1号補助蒸気連絡管改良工事	1	式	三隅発電所	202006	202012	202107	調達本部 (電源設備調達)
22	火力工事	火力一般工事	石炭設備難燃性化対策関連除却工事のうち5Aコンベヤベルト除却工事	1	式	三隅発電所	202006	202012	202108	調達本部 (電源設備調達)
23	火力工事	火力一般工事	石炭設備難燃性化対策工事のうち5Aコンベヤベルト取替工事	1	式	三隅発電所	202006	202012	202108	調達本部 (電源設備調達)
24	火力工事	火力一般工事	運炭払出コンベヤドレンチャ設置工事	1	式	三隅発電所	202006	202102	202109	調達本部 (電源設備調達)
25	火力工事	火力一般工事	既設石炭水処理装置バイオ対策工事	1	式	三隅発電所	202006	202104	202107	調達本部 (電源設備調達)

1. 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

火力・原子力機器工事(111件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ (予定)
26	火力工事	火力一般工事	A系石炭払出機インバータ化関連除却工事	1	式	三隅発電所	202007	202107	202207	調達本部 (電源設備調達)
27	火力工事	火力一般工事	排水処理装置点検工事(2020年)	1	式	三隅発電所	202008	202011	202103	調達本部 (電源設備調達)
28	火力工事	火力一般工事	1号ECO出口ガスO2計修理工事(O2計取替工事)	1	式	三隅発電所	202008	202103	202106	調達本部 (電源設備調達)
29	火力工事	火力一般工事	脱硫NO.1石膏払出コンベヤベルト他関連除却工事	1	式	三隅発電所	202008	202103	202108	調達本部 (電源設備調達)
30	火力工事	火力一般工事	脱硫NO.1石膏払出コンベヤベルト他取替工事	1	式	三隅発電所	202008	202103	202108	調達本部 (電源設備調達)
31	火力工事	火力一般工事	脱硫石膏リクレーマスクレーパチェーン他関連除却工事	1	式	三隅発電所	202008	202103	202108	調達本部 (電源設備調達)
32	火力工事	火力一般工事	脱硫石膏リクレーマスクレーパチェーン他取替工事	1	式	三隅発電所	202008	202103	202108	調達本部 (電源設備調達)
33	火力工事	火力一般工事	1号石炭サイロ光ファイバケーブル温度計他布設工事(11サイロ)	1	式	三隅発電所	202008	202105	202106	調達本部 (電源設備調達)
34	火力工事	火力一般工事	補給水処理装置点検工事(2020年度)[用水設備・工水前処理装置・純水装置定期点検(ポンプ・自動弁・配管等の点検)]	1	式	三隅発電所	202009	202011	202103	調達本部 (電源設備調達)
35	火力工事	火力一般工事	余水処理装置定期点検工事(2020年度)	1	式	三隅発電所	202009	202011	202103	調達本部 (電源設備調達)
36	火力工事	火力一般工事	1号6A給水加熱器入口配管取替工事	1	式	三隅発電所	202009	202101	202108	調達本部 (電源設備調達)
37	火力工事	火力一般工事	1号ボイラ主蒸気管小口径管台検査のうち準備他工事(足場仮設他)	1	式	三隅発電所	202009	202102	202107	調達本部 (電源設備調達)
38	火力工事	火力一般工事	1号ボイラ中間管寄せ貫通部フィン修理のうち準備他工事(幅広フィン修理に伴う磨き他)	1	式	三隅発電所	202009	202102	202107	調達本部 (電源設備調達)
39	火力工事	火力一般工事	1号ボイラ設計者点検のうちプラスト工事(火炉壁蒸気管プラスト工事)	1	式	三隅発電所	202009	202103	202107	調達本部 (電源設備調達)
40	火力工事	火力一般工事	運炭設備23BC粉じん対策工事(バンカ室BC22からBC23乗継部へ粉じん抑制システム設置)	1	式	三隅発電所	202010	202102	202106	調達本部 (電源設備調達)
41	火力工事	火力一般工事	1号ボイラスタートブロウ蒸気管ウォーミング弁修理工事(蒸気管ウォーミング弁取替)	1	式	三隅発電所	202010	202102	202107	調達本部 (電源設備調達)
42	火力工事	火力一般工事	1号ボイラ微粉炭管修理工事(ボイラ微粉炭管分配器部点検・修理)	1	式	三隅発電所	202010	202102	202107	調達本部 (電源設備調達)
43	火力工事	火力一般工事	脱硫1A石膏コンベヤ更新工事	1	式	三隅発電所	202010	202102	202107	調達本部 (電源設備調達)
44	火力工事	火力一般工事	脱硫1A石膏コンベヤ更新工事関連除却工事	1	式	三隅発電所	202010	202102	202107	調達本部 (電源設備調達)
45	火力工事	火力一般工事	1号D微粉炭機ローラ摩耗点検修理工事(D微粉炭機ローラ反転・点検修理)	1	式	三隅発電所	202010	202109	202111	調達本部 (電源設備調達)
46	火力工事	火力一般工事	軽油受入設備点検修理工事	1	式	三隅発電所	202011	202102	202104	調達本部 (電源設備調達)
47	火力工事	火力一般工事	1号給水加熱器非破壊検査工事(第7高圧給水加熱器・第3/4低圧給水加熱器加熱管の非破壊検査)	1	式	三隅発電所	202011	202102	202108	調達本部 (電源設備調達)
48	火力工事	火力一般工事	1号給水加熱器非破壊検査工事に伴うジェット洗浄工事	1	式	三隅発電所	202011	202102	202108	調達本部 (電源設備調達)
49	火力工事	火力一般工事	高圧ガス(アンモニア)施設定期点検工事(2021年)	1	式	三隅発電所	202011	202103	202106	調達本部 (電源設備調達)
50	火力工事	火力一般工事	1号復水器ホール捕集器修理工事	1	式	三隅発電所	202011	202103	202107	調達本部 (電源設備調達)
51	火力工事	火力一般工事	1号復水器地下ピット所内用水配管修理工事	1	式	三隅発電所	202011	202103	202107	調達本部 (電源設備調達)

1. 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

火力・原子力機器工事(111件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ (予定)
52	火力工事	火力一般工事	運炭-11A/B/C石炭払出機調整ゲート修理工事	1	式	三隅発電所	202011	202103	202108	調達本部 (電源設備調達)
53	火力工事	火力一般工事	1, 2号揚炭機定期点検工事(2021年)	1	式	三隅発電所	202011	202103	202110	調達本部 (電源設備調達)
54	火力工事	火力一般工事	微粉炭機減速機他修理工事(取替, 分解点検)	1	式	三隅発電所	202012	202103	202106	調達本部 (電源設備調達)
55	火力工事	火力一般工事	1号ボイラA-誘引通風機伸縮継手修理工事(点検)	1	式	三隅発電所	202101	202103	202107	調達本部 (電源設備調達)
56	火力工事	火力一般工事	1号重負荷期前タービン設備点検工事(2021年)	1	式	三隅発電所	202101	202104	202105	調達本部 (電源設備調達)
57	火力工事	火力一般工事	運炭1A/Bコンベヤシールベルトガータ(中央部)修理工事	1	式	三隅発電所	202101	212103	202203	調達本部 (電源設備調達)
58	火力工事	火力一般工事	1号E微粉炭機ローラ摩耗点検修理工事(E微粉炭機ローラ反転・点検修理)	1	式	三隅発電所	202103	202203	202206	調達本部 (電源設備調達)
59	火力工事	火力一般工事	共通補助盤改良工事	1	式	三隅発電所建設所	202005	202101	202107	調達本部 (電源設備調達)
60	火力工事	火力一般工事	排水処理装置最適適用化工事(機械関係工事)(工水配管およびサポートの追設)	1	式	新小野田発電所	202006	202010	202012	調達本部 (電源設備調達)
61	火力工事	火力一般工事	高圧ガス(アンモニア)施設定期自主検査工事(機械関係工事)	1	式	新小野田発電所	202101	202103	202107	調達本部 (電源設備調達)
62	火力工事	火力一般工事	屋外重油配管塗装工事のうち足場組立・保温取り外し[屋外重油配管(ラック上)足場組立, 屋外重油配管, 重油ポンプ, ストレーナ他保温・外装板取り外し]	1	式	新小野田発電所	202101	202106	202109	調達本部 (電源設備調達)
63	火力工事	火力一般工事	No.1重油タンク内清掃工事[No.1重油タンク(12,000KL), 重油受入れ配管(約700m)内部清掃, 残油抜き取り]	1	式	新小野田発電所	202101	202106	202111	調達本部 (電源設備調達)
64	火力工事	火力一般工事	2号ボイラ微粉炭機摩耗修理工事(1. 減速機工場発送準備 2. アッセンブリ振替 3. コールシールド・堆積防止板修理 4. テーブル外周リング修理 5. イナート設備点検修理 6. ローラアッセンブリ整備)	1	式	新小野田発電所	202103	202203	202207	調達本部 (電源設備調達)
65	火力工事	火力一般工事	純水製造装置定期点検工事(純水製造装置定期点検)	1	式	水島発電所	202012	202101	202103	調達本部 (電源設備調達)
66	火力工事	火力一般工事	2号脱硫排水処理装置点検(補機等点検)	1	式	水島発電所	202102	202105	202108	調達本部 (電源設備調達)
67	火力工事	火力一般工事	1号系列コンバインド共通設備点検工事(2020年度)	1	式	柳井発電所	202004	202006	202101	調達本部 (電源設備調達)
68	火力工事	火力一般工事	取水口設備点検工事のうち機械関係設備点検工事(2020年度)	1	式	柳井発電所	202007	202010	202103	調達本部 (電源設備調達)
69	火力工事	火力一般工事	A, B-LNG気化器海水ポンプ点検工事	1	式	柳井発電所	202007	202011	202102	調達本部 (電源設備調達)
70	火力工事	火力一般工事	NO.3LNGタンク廻り弁類他点検修理工事(機械関係点検修理)	1	式	柳井発電所	202010	202101	202108	調達本部 (電源設備調達)
71	火力工事	火力塗装工事(発電設備外)	発電所行き共通配管および架台塗装工事	1	式	柳井発電所	202006	202008	202010	調達本部 (電源設備調達)
72	火力工事	火力塗装工事(発電設備関連)	補給水処理装置点検工事(2020年度)に伴う補修塗装	1	式	三隅発電所	202009	202011	202103	調達本部 (電源設備調達)
73	火力工事	火力塗装工事(発電設備関連)	1号中間点検工事(第3回)のうちタービン設備塗装修理工事	1	式	三隅発電所	202009	202101	202108	調達本部 (電源設備調達)
74	火力工事	火力塗装工事(発電設備関連)	1号主要変圧器塗装修理工事	1	式	三隅発電所	202011	202104	202107	調達本部 (電源設備調達)
75	火力工事	火力塗装工事(発電設備関連)	運炭1A/Bコンベヤシールベルトガータ(中央部)修理工事(修理箇所塗装)	1	式	三隅発電所	202101	212103	202203	調達本部 (電源設備調達)
76	火力工事	火力塗装工事(発電設備関連)	屋外重油配管塗装工事[屋外重油配管, 重油ポンプ, ストレーナ他のケレン, 塗装]	1	式	新小野田発電所	202101	202106	202109	調達本部 (電源設備調達)

1. 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

火力・原子力機器工事(111件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ (予定)
77	火力工事	火力塗装工事(発電設備関連)	HRSG塗装修理	1	式	柳井発電所	202004	202007	202009	調達本部 (電源設備調達)
78	火力工事	火力塗装工事(発電設備関連)	No. 5LNGタンク屋根塗装修理	1	式	柳井発電所	202005	202008	202012	調達本部 (電源設備調達)
79	火力工事	火力塗装工事(発電設備関連)	取水口設備点検工事のうち塗装工事(2020年度)	1	式	柳井発電所	202007	202010	202103	調達本部 (電源設備調達)
80	火力工事	火力塗装工事(発電設備関連)	HRSG塗装工事	1	式	柳井発電所	202010	202012	202101	調達本部 (電源設備調達)
81	火力工事	火力塗装工事(発電設備関連)	アンモニア設備点検工事のうち機械関係塗装工事(2021年度)	1	式	柳井発電所	202101	202103	202110	調達本部 (電源設備調達)
82	原子力工事	原子力一般工事	3号機補助ボイラー第10回自主定期点検工事(機械設備)	1	式	島根原子力発電所	202007	202009	202101	調達本部 (電源設備調達)
83	原子力工事	原子力一般工事	1号機主変圧器他解体撤去工事	1	式	島根原子力発電所	202010	202012	202103	調達本部 (電源設備調達)
84	原子力工事	原子力一般工事	2号機地下水排水設備ポンプ他除却工事	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202012	島根原子力発電所 (総務課)
85	原子力工事	原子力一般工事	共用設備 地下水移送装置設置工事	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202102	島根原子力発電所 (総務課)
86	原子力工事	原子力一般工事	2号機原子炉建物クレーン等点検に伴うウエイト運搬工事(2020)	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202103	島根原子力発電所 (総務課)
87	原子力工事	原子力一般工事	LED照明器具交換工事(R/B内)	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202103	島根原子力発電所 (総務課)
88	原子力工事	原子力一般工事	LED照明器具交換工事(屋外)	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202103	島根原子力発電所 (総務課)
89	原子力工事	原子力一般工事	電源内蔵型照明増設工事	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202103	島根原子力発電所 (総務課)
90	原子力工事	原子力一般工事	本館内誘導灯取替工事	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202103	島根原子力発電所 (総務課)
91	原子力工事	原子力一般工事	1号機カントリークレーン横行・走行装置軸受修理工事	1	式	島根原子力発電所	202004	202006	202007	島根原子力発電所 (総務課)
92	原子力工事	原子力一般工事	タービン建物オペフロ天井照明修理工事(LED照明器具への取替)	1	式	島根原子力発電所	202004	202006	202007	島根原子力発電所 (総務課)
93	原子力工事	原子力一般工事	コントロールセンタユニット除却工事	1	式	島根原子力発電所	202004	202012	202112	島根原子力発電所 (総務課)
94	原子力工事	原子力一般工事	1号機海水系ベントドレン弁下流配管修理工事	1	式	島根原子力発電所	202005	202006	202007	島根原子力発電所 (総務課)
95	原子力工事	原子力一般工事	共用設備 消火系設備他定期点検工事	1	式	島根原子力発電所	202005	202008	202012	島根原子力発電所 (総務課)
96	原子力工事	原子力一般工事	防火帯設置に伴う免震重要棟電柱埋設化工事	1	式	島根原子力発電所	202005	202009	202010	島根原子力発電所 (総務課)
97	原子力工事	原子力一般工事	共用設備 苛性ソーダ貯蔵タンク除却工事	1	式	島根原子力発電所	202006	202007	202009	島根原子力発電所 (総務課)
98	原子力工事	原子力一般工事	共用設備 純水装置定期点検工事(2020)	1	式	島根原子力発電所	202007	202010	202012	島根原子力発電所 (総務課)
99	原子力工事	原子力一般工事	3号機補助ボイラー自主定期点検工事(第10回)(計装設備)	1	式	島根原子力発電所	202008	202009	202101	島根原子力発電所 (総務課)
100	原子力工事	原子力一般工事	防火帯点検工事(R2)[防火帯(約5km)、防火空地及び識別標示の点検]	1	式	島根原子力発電所	202008	202010	202103	島根原子力発電所 (総務課)
101	原子力工事	原子力一般工事	常設代替交流電源設備点検工事のうち簡易点検工事	1	式	島根原子力発電所	202009	202010	202012	島根原子力発電所 (総務課)
102	原子力工事	原子力一般工事	チャンネルボックス寸法検査装置除却工事	1	式	島根原子力発電所	202010	202011	202012	島根原子力発電所 (総務課)

1. 記載の物品名・工事名・業務名, 数量, 調達予定年月, 納期, 完了年月等については, 予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には, 公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては, 各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

火力・原子力機器工事(111件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ (予定)
103	原子力工事	原子力一般工事	燃料検査用TVカメラ除却工事	1	式	島根原子力発電所	202010	202011	202012	島根原子力発電所 (総務課)
104	原子力工事	原子力一般工事	燃料棒酸化膜厚測定装置除却工事	1	式	島根原子力発電所	202010	202011	202012	島根原子力発電所 (総務課)
105	原子力工事	原子力一般工事	2号機セメント固化設置工事干渉物撤去・復旧工事	1	式	島根原子力発電所	202010	202101	202110	島根原子力発電所 (総務課)
106	原子力工事	原子力一般工事	共用設備 A,B-純水装置除却工事(部分除却)	1	式	島根原子力発電所	202011	202102	202105	島根原子力発電所 (総務課)
107	原子力工事	原子力一般工事	1号機溢水対策に伴うCST復水出口配管部分除却工事(一部除却)	1	式	島根原子力発電所	202012	202102	202103	島根原子力発電所 (総務課)
108	原子力工事	原子力一般工事	火災監視カメラ設備点検工事(R3)	1	式	島根原子力発電所	202102	202104	202107	島根原子力発電所 (総務課)
109	原子力工事	原子力一般工事	電源内蔵型照明点検工事(R3)	1	式	島根原子力発電所	202102	202104	202107	島根原子力発電所 (総務課)
110	原子力工事	原子力一般工事	防火帯点検工事(R3)[防火帯(約5km), 防火空地及び識別標示の点検]	1	式	島根原子力発電所	202102	202104	202203	島根原子力発電所 (総務課)
111	原子力工事	原子力一般工事	照明電球取替工事(2021年度分)	1	式	島根原子力発電所	202103	202104	202203	島根原子力発電所 (総務課)

1. 記載の物品名・工事名・業務名, 数量, 調達予定年月, 納期, 完了年月等については, 予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には, 公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては, 各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

水力・土木・内燃力機器工事(14件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ (予定)
1	水力・土木・内燃工事	水力工事(建設・除却)	CB取替に伴う除却工事[ガス遮断器1台撤去(空気), 定格電圧120kV, 定格電流1200A, 定格遮断電流25kA, 基礎一部撤去, 空気操作配管一部撤去]	1	式	湯原第二発電所	202006	202009	202102	調達本部 (電源設備調達)
2	水力・土木・内燃工事	水力工事(建設・除却)	CB取替工事[ガス遮断器1台設置(電動バネ), 定格電圧120kV, 定格電流1200A, 定格遮断電流25kA, 基礎打ち増し]	1	式	湯原第二発電所	202006	202009	202102	調達本部 (電源設備調達)
3	水力・土木・内燃工事	水力工事(建設・除却)	運転監視装置設置工事	1	式	南原発電所	202008	202102	202105	調達本部 (電源設備調達)
4	水力・土木・内燃工事	水力工事(建設・除却)	給排水配管取替に伴う除却	1	式	南原発電所	202009	202103	202106	調達本部 (電源設備調達)
5	水力・土木・内燃工事	水力工事(建設・除却)	給排水配管取替工事	1	式	南原発電所	202009	202103	202106	調達本部 (電源設備調達)
6	水力・土木・内燃工事	水力工事(建設・除却)	発電機固定子取替に伴う除却工事	1	式	落合発電所	202010	202105	202110	調達本部 (電源設備調達)
7	水力・土木・内燃工事	水力工事(建設・除却)	発電機固定子取替工事(発電機固定子設置1台)	1	式	落合発電所	202010	202105	202110	調達本部 (電源設備調達)
8	水力・土木・内燃工事	水力工事(修繕)	1, 2号水車ドラフトパイプ改修に伴う除却工事	1	式	上斉原発電所	202005	202011	202102	調達本部 (電源設備調達)
9	水力・土木・内燃工事	水力工事(修繕)	1, 2号水車ドラフトパイプ改修工事(放水庭内ドラフトパイプ×4本取替, 仮設足場設置, 放水庭内排水処理等)	1	式	上斉原発電所	202005	202011	202102	調達本部 (電源設備調達)
10	水力・土木・内燃工事	水力工事(修繕)	クレーン修理	1	式	南原発電所	202004	202010	202103	調達本部 (電源設備調達)
11	水力・土木・内燃工事	水力工事(修繕)	1, 2号自動弁分解点検修理	1	式	南原発電所	202009	202103	202107	調達本部 (電源設備調達)
12	水力・土木・内燃工事	水力工事(修繕)	地下発電所排水ピット修理工事	1	式	南原発電所	202103	202110	202203	調達本部 (電源設備調達)
13	水力・土木・内燃工事	水力工事(修繕)	太陽電池モジュール清掃	1	式	福山太陽光発電所	202004	202006	202012	調達本部 (電源設備調達)
14	水力・土木・内燃工事	土木機器工事	ダム現場操作盤他改造工事	1	式	新帝釈川発電所	202006	202010	202012	調達本部 (電源設備調達)

- 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
- 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
- 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

土木・建築工事(108件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ (予定)
1	土木・建築工事	土木工事	羽出川えん堤土砂取除工事(取水口前面土砂取除き)	1	式	奥津第二発電所	202010	202101	202102	調達本部 (工事契約)
2	土木・建築工事	土木工事	取水口他排砂工事(取水口前面土砂取除き)	1	式	奥津第二発電所	202010	202101	202102	調達本部 (工事契約)
3	土木・建築工事	土木工事	2号機建設工事のうち石炭水処理設備基礎工事(沈殿槽・処理水槽他構造物 1式、配管サポート基礎・階段基礎他 1式)	1	式	三隅発電所建設所	202006	202009	202112	調達本部 (工事契約)
4	土木・建築工事	土木工事	樽床ダム進入路他除雪工事	1	式	柴木川第一発電所	202011	202012	202103	調達本部 (工事契約)
5	土木・建築工事	土木工事	導水路修繕工事	1	式	勝山第一発電所	202009	202011	202101	調達本部 (工事契約)
6	土木・建築工事	土木工事	サージタンク管理用道路修繕工事	1	式	南原発電所	202010	202011	202103	調達本部 (工事契約)
7	土木・建築工事	土木工事	7号土捨場復旧工事	1	式	椋梨川発電所	202011	202101	202103	調達本部 (工事契約)
8	土木・建築工事	土木工事	2号機建設工事のうち取水口バースクリーン製作・据付工事(型式:FRP製バースクリーン6基、寸法:水路幅3.5m、垂直高さ12.243m、バー寸法 幅165mm×厚さ16mm、間隔150mm)	1	式	三隅発電所建設所	202102	202104	202203	島根支社 (総務・資材)
9	土木・建築工事	土木工事	東口フェンス門扉改造工事(基礎改造:1式)	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202009	島根原子力発電所 (総務課)
10	土木・建築工事	土木工事	荷揚場ドック鋼製連絡橋取替工事	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202209	島根原子力発電所 (総務課)
11	土木・建築工事	土木工事	水密扉点検工事(2020年度)	1	式	島根原子力発電所	202005	202006	202012	島根原子力発電所 (総務課)
12	土木・建築工事	土木工事	防波扉点検工事(2020年度)(津波防波扉4門、フラップゲート15門)	1	式	島根原子力発電所	202005	202006	202012	島根原子力発電所 (総務課)
13	土木・建築工事	土木工事	2号機取水口・取水管貝類取除工事[貝類取除(1号:70m、2号:60m)]	1	式	島根原子力発電所	202007	202008	202103	島根原子力発電所 (総務課)
14	土木・建築工事	土木工事	3号機工用道路清掃他工事	1	式	島根原子力発電所	202103	202104	202203	島根原子力発電所 (総務課)
15	土木・建築工事	土木機器類塗装工事	サイホン管内面塗装工事(サイホン管内面部分補修塗装)	1	式	奥津第二発電所	202010	202101	202102	調達本部 (電源設備調達)
16	土木・建築工事	土木機器類塗装工事	水圧鉄管内面塗装工事(水圧鉄管内面全面塗装)	1	式	勝山第一発電所	202009	202011	202101	調達本部 (電源設備調達)
17	土木・建築工事	土木機器類塗装工事	新庄川水圧鉄管外面塗装工事(水圧鉄管外面全面塗装)	1	式	勝山第二発電所	202008	202010	202012	調達本部 (電源設備調達)
18	土木・建築工事	土木機器類塗装工事	立岩ダム洪水吐ゲート塗装(洪水吐ゲート塗装1門)	1	式	打梨発電所	202007	202010	202101	調達本部 (電源設備調達)
19	土木・建築工事	土木機器類塗装工事	水路管外面塗装工事	1	式	潮発電所	202007	202009	202103	調達本部 (電源設備調達)
20	土木・建築工事	土木機器類塗装工事	榎谷取水口ゲート他塗装工事(取水口ゲート、排砂ゲート、横坑排砂門)	1	式	長門映発電所	202009	202011	202101	調達本部 (電源設備調達)
21	土木・建築工事	土木機器類塗装工事	水圧鉄管内面塗装工事	1	式	長門映発電所	202009	202011	202101	調達本部 (電源設備調達)
22	土木・建築工事	土木工事(堆積土砂取除き)	三滝調整池取除土砂処分	1	式	芦津発電所	202008	202010	202403	調達本部 (工事契約)
23	土木・建築工事	土木工事(堆積土砂取除き)	立岩貯水池堆積土砂取除工事	1	式	打梨発電所	202008	202010	202101	調達本部 (工事契約)
24	土木・建築工事	土木工事(堆積土砂取除き)	清水放流取水口周辺土砂取除工事	1	式	土居発電所	202010	202011	202101	調達本部 (工事契約)
25	土木・建築工事	土木工事(堆積土砂取除き)	取水堰内堆積土砂取除工事	1	式	用瀬発電所	202009	202011	202012	調達本部 (工事契約)

1. 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

土木・建築工事(108件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ(予定)
26	土木・建築工事	建築工事	南通用門自動門扉取替に伴う除却工事(管財部門)	1	式	岡山支社	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
27	土木・建築工事	建築工事	南通用門自動門扉取替工事[アコーディオン(自動開閉装置を含む)、小扉(電気錠を含む)取替](管財部門)	1	式	岡山支社	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
28	土木・建築工事	建築工事	建物除却工事(管財部門)	1	式	旧國泰寺寮	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
29	土木・建築工事	建築工事	本館外壁シーリング他修理工事(管財部門)	1	式	周南電力所	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
30	土木・建築工事	建築工事	外壁タイル修理工事(3期)(管財部門)	1	式	中電病院	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
31	土木・建築工事	建築工事	本館4階生理検査室移管に伴う除却工事(管財部門)	1	式	中電病院	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
32	土木・建築工事	建築工事	本館4階生理検査室移管工事[病室4室改造(照明、電源等)、配膳室・洗面所改造](管財部門)	1	式	中電病院	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
33	土木・建築工事	建築工事	本館外壁タイル修繕工事(管財部門)	1	式	鳥取営業所	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
34	土木・建築工事	建築工事	椿寮共用倉庫(旧卓球場)除却工事(管財部門)	1	式	萩営業所	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
35	土木・建築工事	建築工事	屋上シート防水他修繕工事(管財部門)	1	式	矢野寮	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
36	土木・建築工事	建築工事	1号本館樋修繕工事[西面2階パラベット(5~8通・3~4通、コンクリート製)の補修]	1	式	下関発電所	202004	202005	202009	調達本部(工事契約)
37	土木・建築工事	建築工事	変圧器増設に伴う建物改修に伴う除却工事(管財部門)	1	式	観音変電所	202007	202012	202104	調達本部(工事契約)
38	土木・建築工事	建築工事	変圧器増設に伴う建物改修工事[変圧器室改造(消火設備他付属設備共)](管財部門)	1	式	観音変電所	202007	202012	202104	調達本部(工事契約)
39	土木・建築工事	建築工事	3号ボイラ鉄骨柱脚修繕工事[1階柱脚(21通、22通・F通、鉄製)の補修]	1	式	玉島発電所	202010	202011	202103	調達本部(工事契約)
40	土木・建築工事	建築工事	新油庫設置工事(鉄筋コンクリート壁式構造)(管財部門)	1	式	見島発電所	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
41	土木・建築工事	建築工事	大宮ダム管理所上水道確保工事	1	式	黒坂発電所	202007	202010	202101	調達本部(工事契約)
42	土木・建築工事	建築工事	No. 2配電用変圧器新設に伴う建物改修に伴う除却工事(管財部門)	1	式	三川変電所	202004	202008	202011	調達本部(工事契約)
43	土木・建築工事	建築工事	No. 2配電用変圧器新設に伴う建物改修工事(変圧器室ALC版間仕切り設置)(管財部門)	1	式	三川変電所	202004	202008	202011	調達本部(工事契約)
44	土木・建築工事	建築工事	配電盤室建替工事(S造平家建 20m ²)(管財部門)	1	式	山田変電所	202004	202005	202010	調達本部(工事契約)
45	土木・建築工事	建築工事	波瀬の崎単身寮 屋上シート防水修繕工事(全面補修)	1	式	新小野田発電所	202004	202005	202012	調達本部(工事契約)
46	土木・建築工事	建築工事	本館外壁塗装・屋上防水修繕工事(管財部門)	1	式	川内変電所	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
47	土木・建築工事	建築工事	GISテント上家設置工事(新築98m ²)(管財部門)	1	式	直島変電所	202004	202005	202010	調達本部(工事契約)
48	土木・建築工事	建築工事	本館建物補修工事(屋根防水)(管財部門)	1	式	東海田変電所	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
49	土木・建築工事	建築工事	浸水対策に伴う除却工事(建具除却ほか)(管財部門)	1	式	服部変電所	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
50	土木・建築工事	建築工事	浸水対策工事(水密扉1箇所ほか)(管財部門)	1	式	服部変電所	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
51	土木・建築工事	建築工事	1-1号系列本館大物搬入口シャッター修繕工事(No.2)[大物搬入口シャッター(8~9通・F通)ガイドレール部スラットの取替]	1	式	柳井発電所	202004	202005	202009	調達本部(工事契約)

1. 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

土木・建築工事(108件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ (予定)
52	土木・建築工事	建築工事	本館外壁タイル修繕工事(補修)	1	式	浜田営業所	202004	202006	202103	島根支社 (総務・資材)
53	土木・建築工事	建築工事	事務室・配電盤室建物他修繕工事(外壁クラック等の補修後、全面塗装)	1	式	黒木発電所	202004	202006	202103	島根支社 (総務・資材)
54	土木・建築工事	建築工事	来島ダム管理所耐震改修工事	1	式	潮発電所	202005	202007	202101	島根支社 (総務・資材)
55	土木・建築工事	建築工事	建物浸水対策に伴う除却工事	1	式	津田変電所	202004	202006	202103	島根支社 (総務・資材)
56	土木・建築工事	建築工事	建物浸水対策工事[配線ビッド改修、排水ポンプ設置、扉取替(セミアタイト両開き扉)2箇所、建物周囲下部弾性塗装(GL+1.6m)、ALC目地シーリング]	1	式	津田変電所	202004	202006	202103	島根支社 (総務・資材)
57	土木・建築工事	建築工事	2号機タービン建物油溜昇降タラップ修繕工事	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202009	島根原子力発電所 (総務課)
58	土木・建築工事	建築工事	1号機本館建物塗装修繕工事(2020)	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202103	島根原子力発電所 (総務課)
59	土木・建築工事	建築工事	2号機本館建物塗装修繕工事(2020)	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202103	島根原子力発電所 (総務課)
60	土木・建築工事	建築工事	共用設備 固体C棟シャッター取替他修繕工事	1	式	島根原子力発電所	202006	202007	202011	島根原子力発電所 (総務課)
61	土木・建築工事	建築工事	共用設備 サイトバンカ建物防水工事(Ⅱ期)	1	式	島根原子力発電所	202006	202007	202012	島根原子力発電所 (総務課)
62	土木・建築工事	建築工事	共用設備 技術訓練棟2号館空調取替工事	1	式	島根原子力発電所	202007	202008	202012	島根原子力発電所 (総務課)
63	土木・建築工事	建築工事	共用設備 技術訓練棟2号館空調除却工事	1	式	島根原子力発電所	202007	202008	202012	島根原子力発電所 (総務課)
64	土木・建築工事	建築工事	2号機タービン建物堅樁移設工事	1	式	島根原子力発電所	202007	202008	202103	島根原子力発電所 (総務課)
65	土木・建築工事	建築工事	2号機タービン建物油溜壁面塗装修繕工事	1	式	島根原子力発電所	202008	202009	202012	島根原子力発電所 (総務課)
66	土木・建築工事	建築工事	2号機コンクリート構造物の非破壊検査(2020)	1	式	島根原子力発電所	202009	202010	202012	島根原子力発電所 (総務課)
67	土木・建築工事	建築工事	3号機本館建物塗装修繕工事(2020)	1	式	島根原子力発電所	202009	202010	202103	島根原子力発電所 (総務課)
68	土木・建築工事	建築工事	深田運動公園野球場外野門扉修理工事	1	式	島根原子力発電所	202010	202012	202102	島根原子力発電所 (総務課)
69	土木・建築工事	建築工事	深田運動公園野球場本部席天井雨漏り修理工事	1	式	島根原子力発電所	202012	202102	202103	島根原子力発電所 (総務課)
70	土木・建築工事	電気設備工事	受電設備取替に伴う除却工事(管財部門)	1	式	安芸太田事務所	202004	202006	202103	調達本部 (工事契約)
71	土木・建築工事	電気設備工事	受電設備取替工事(管財部門)	1	式	安芸太田事務所	202004	202006	202103	調達本部 (工事契約)
72	土木・建築工事	電気設備工事	6F分電盤総容量増強工事(200V分電盤増設)(管財部門)	1	式	宇品ビル	202004	202006	202103	調達本部 (工事契約)
73	土木・建築工事	電気設備工事	非常用発電機設置工事に伴う除却工事(受電設備、電灯・コンセント設備改造に伴う除却)(管財部門)	1	式	岡山営業所	202004	202006	202103	調達本部 (工事契約)
74	土木・建築工事	電気設備工事	非常用発電機設置工事のうち電気設備改造工事(受電設備、電灯・コンセント設備改造、燃料タンク設置、燃料ポンプ等機械設備1式)(管財部門)	1	式	岡山営業所	202004	202006	202103	調達本部 (工事契約)
75	土木・建築工事	電気設備工事	防災センター防災監視盤更新に伴う除却工事(管財部門)	1	式	岡山支社	202004	202006	202103	調達本部 (工事契約)
76	土木・建築工事	電気設備工事	防災センター防災監視盤更新工事(汎用品へ更新)(管財部門)	1	式	岡山支社	202004	202006	202103	調達本部 (工事契約)

1. 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

土木・建築工事(108件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ(予定)
77	土木・建築工事	電気設備工事	予備高圧ケーブル改修工事(管財部門)	1	式	倉敷営業所	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
78	土木・建築工事	電気設備工事	配自システムリプレースに伴う建物改修工事(UPSへの電源供給、床補強)(管財部門)	1	式	倉敷営業所	202009	202012	202103	調達本部(工事契約)
79	土木・建築工事	電気設備工事	受変電設備改修工事(スイッチギア結露対策としてヒーターを設置)(管財部門)	1	式	下関営業所	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
80	土木・建築工事	電気設備工事	受変電設備改修工事[切替開閉器取替、キュービクル塗装修繕、床板張替(ステンレス板)](管財部門)	1	式	下関営業所	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
81	土木・建築工事	電気設備工事	1号館非常用発電機撤去工事(管財部門)	1	式	竹屋町ビル	202004	202004	202103	調達本部(工事契約)
82	土木・建築工事	電気設備工事	非常用電源整備工事(受電設備、電灯・コンセント設備改造、燃料タンク5,000リットル設置、燃料ポンプ等機械設備1式)(管財部門)	1	式	鳥取支社	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
83	土木・建築工事	電気設備工事	非常用電源整備工事に伴う除却工事[受電設備、電灯・コンセント設備改造に伴う除却、既設非常用発電機(200KVAガスタービン)、屋外燃料タンク2,000リットル除却](管財部門)	1	式	鳥取支社	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
84	土木・建築工事	電気設備工事	高圧引込ケーブル張替およびスイッチギア電力量計取替工事	1	式	浜田営業所	202004	202006	202103	鳥根支社(総務・資材)
85	土木・建築工事	電気設備工事	非常用発電機取替工事のうち電気設備改造工事(受電設備、電灯・コンセント設備改造、燃料タンク設置、燃料ポンプ等機械設備1式)	1	式	松江営業所	202004	202006	202103	鳥根支社(総務・資材)
86	土木・建築工事	電気設備工事	非常用発電機設置に伴う除却工事(受電設備、電灯・コンセント設備改造に伴う除却、既設非常用発電機除却)	1	式	松江営業所	202004	202006	202103	鳥根支社(総務・資材)
87	土木・建築工事	電気設備工事	配自システムリプレースに伴う建物改修工事(UPSへの電源供給、床補強工事)	1	式	松江営業所	202009	202012	202103	鳥根支社(総務・資材)
88	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	本館4階空調設備改修工事(重要機器室ほかエアコン更新)(管財部門)	1	式	宇部営業所	202004	202004	202103	調達本部(工事契約)
89	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	空調室内機改修工事(2期)(中央熱源方式室内機更新)(管財部門)	1	式	岡山支社	202004	202004	202103	調達本部(工事契約)
90	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	空調室内機改修工事(2期)に伴う除却工事(管財部門)	1	式	岡山支社	202004	202004	202103	調達本部(工事契約)
91	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	空調熱源機改修工事(2期)(チラー更新)(管財部門)	1	式	岡山支社	202004	202004	202103	調達本部(工事契約)
92	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	空調熱源機改修工事(2期)に伴う除却工事(管財部門)	1	式	岡山支社	202004	202004	202103	調達本部(工事契約)
93	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	1号館受電室空調機修繕工事(電気室個別空調エアコン更新)(管財部門)	1	式	竹屋町ビル	202004	202004	202103	調達本部(工事契約)
94	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	FCU改修工事(5期)(本館1階・2階)(管財部門)	1	式	中電病院	202004	202004	202103	調達本部(工事契約)
95	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	FCU改修工事(5期)に伴う除却工事(管財部門)	1	式	中電病院	202004	202004	202103	調達本部(工事契約)
96	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	アクティブフィルター部品取替工事(定期交換)(管財部門)	1	式	津倉ビル	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)
97	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	附属建物空調設備取替工事(重要機器室エアコン更新)(管財部門)	1	式	萩営業所	202004	202004	202103	調達本部(工事契約)
98	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	本館空調設備取替工事(個別空調方式エアコン更新)(管財部門)	1	式	萩営業所	202004	202004	202103	調達本部(工事契約)
99	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	空調設備改修工事(個別空調方式ほかエアコン更新)	1	式	益田営業所	202004	202004	202103	鳥根支社(総務・資材)
100	土木・建築工事	冷暖房空調設備工事	空調設備改修工事に伴う除却工事	1	式	益田営業所	202004	202004	202103	鳥根支社(総務・資材)
101	土木・建築工事	給排水衛生設備工事	医療ガスアウトレットバルブ取替工事(627箇所)(管財部門)	1	式	中電病院	202004	202006	202103	調達本部(工事契約)

1. 記載の物品名・工事名・業務名, 数量, 調達予定年月, 納期, 完了年月等については, 予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には, 公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては, 各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

土木・建築工事(108件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ (予定)
102	土木・建築工事	給排水衛生設備工事	医療ガス機械式水封式吸引ポンプ更新他工事〔水封式吸引ポンプ(No.1)分解整備, (No.2)更新, 給排水ユニット(No.1・2)取替〕(管財部門)	1	式	中電病院	202004	202006	202103	調達本部 (工事契約)
103	土木・建築工事	給排水衛生設備工事	本館建屋浄化槽取替に伴う除却工事(管財部門)	1	式	新徳山変電所	202004	202006	202103	調達本部 (工事契約)
104	土木・建築工事	給排水衛生設備工事	本館建屋浄化槽取替工事〔し尿浄化槽を合併浄化槽に取替(処理人員20人槽)〕(管財部門)	1	式	新徳山変電所	202004	202006	202103	調達本部 (工事契約)
105	土木・建築工事	給排水衛生設備工事	下水道接続に伴う除却工事	1	式	隠岐寮	202004	202005	202010	島根支社 (総務・資材)
106	土木・建築工事	給排水衛生設備工事	下水道接続工事	1	式	隠岐寮	202004	202005	202010	島根支社 (総務・資材)
107	土木・建築工事	給排水衛生設備工事	管理事務所1号館厨房食器洗浄機関連除却	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202103	島根原子力発電所 (総務課)
108	土木・建築工事	給排水衛生設備工事	管理事務所1号館厨房食器洗浄機取替工事	1	式	島根原子力発電所	202004	202005	202103	島根原子力発電所 (総務課)

1. 記載の物品名・工事名・業務名, 数量, 調達予定年月, 納期, 完了年月等については, 予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には, 公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては, 各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

その他工事(1件)

No.	設備区分	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ (予定)
1	調査測量	環境調査(大気)	重金属調査工事(2021年度)	1	式	三隅発電所	202102	202106	202205	調達本部 (工事契約)

【業務委託】13件

1. 記載の物品名・工事名・業務名、数量、調達予定年月、納期、完了年月等については、予告なしに変更になる場合があります。
2. 本計画の中には、公開時点で調達手続きが進んでいる場合があります。
3. 本計画の内容や新規参入に関するお問い合わせについては、各契約グループまでご連絡をお願いいたします。

No.	品目名	物品名・工事名・業務名	数量	単位	納入場所・施工場所・実施場所	調達予定年月	着工・着手年月	竣工・完了年月	契約グループ (予定)
1	業務委託(小売)	島根料金センター運用業務(電話等受付業務)(販売事業本部)	1	式	当社指定場所 (島根県)	202004	202010	202210	調達本部 (委託契約)
2	業務委託(水力)	三滝ダム2号排水管パルプ改修に伴う調査設計業務(詳細設計)	1	式	芦津発電所	202004	202005	202008	調達本部 (委託契約)
3	業務委託(水力)	三滝調整池貯砂ダム設置詳細設計業務	1	式	芦津発電所	202008	202010	202101	調達本部 (委託契約)
4	業務委託(水力)	滝山川堰堤取水口ゲート取替に伴う調査設計業務	1	式	安野発電所	202009	202010	202103	調達本部 (委託契約)
5	業務委託(水力)	放水路修繕に伴う調査設計業務	1	式	加計発電所	202009	202011	202103	調達本部 (委託契約)
6	業務委託(水力)	宇賀調整池堆積土砂調査業務	1	式	間野平発電所	202006	202010	202103	調達本部 (委託契約)
7	業務委託(水力)	大宮ダム管理所改修に伴う設計業務	1	式	黒坂発電所	202007	202010	202101	調達本部 (委託契約)
8	業務委託(水力)	高暮貯水池他背水影響検討業務(1回/5年)	1	式	神野瀬発電所	202005	202007	202101	調達本部 (委託契約)
9	業務委託(水力)	高暮、沓ヶ原ダム堆積土砂調査業務	1	式	神野瀬発電所 君田発電所	202005	202007	202101	調達本部 (委託契約)
10	業務委託(水力)	水利権申請図面整理・測量業務	1	式	川西発電所	202004	202005	202103	調達本部 (委託契約)
11	業務委託(水力)	貯水池・調整池堆積土砂調査業務	1	式	打梨発電所他	202007	202010	202103	調達本部 (委託契約)
12	業務委託(水力)	明神調整池堆積土砂調査業務	1	式	南原発電所	202006	202010	202103	調達本部 (委託契約)
13	業務委託(水力)	水利権申請図面整理・測量業務	1	式	落合発電所	202004	202005	202103	調達本部 (委託契約)