
島根原子力発電所 安全対策等の実施状況をお知らせします【２０２３年１０月】 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①送電回路の全号機接続〔２０１３年１月完了〕 

１・２・３号機の高圧母線を接続することで、号機間での電力の供給が可能となりました。 

②耐震性の高い受電設備の設置〔２０１４年１０月完了〕 

地震などの災害により送電設備が被害を受けた場合にも、早い段階で復旧が見込まれる６６ｋＶの送電系統から

早期に受電を再開できるよう、耐震性の高い受電設備を海抜４４ｍの高台に設置しました。 

③耐震性の高い受電設備から２・３号機への接続〔２号機：２０２３年９月完了、３号機：２０２５年度上期完了予定〕 

耐震性の高い受電設備から２号機へ電力を供給できるよう、耐震性を有した電路を設置しました。 

■ 発電所外部からの電源を確実に確保できるよう、送電回路を全号機に接続するとともに、

耐震性の高い受電設備（第２-６６ｋＶ開閉所）を設置して、２・３号機に接続します。 

■ 原子炉等の熱を除去するため、取水槽内の海水を熱交換器に送る原子炉補機海水ポンプ

について、津波に伴う引き波時においても海水を汲み上げることができるよう、ポンプ

の吸込み口の位置を下げる工事を行います。 

外部電源の強化 
 

【２号機】原子炉補機海水ポンプ改造工事 

① 
② 

③ 
第２－６６ｋＶ開閉所 

全２系統のうちⅡ系の改造工事が２０２３年９月に完了しました。現在、残りⅠ系の工事を進めています。 

＜第２－６６ｋＶ開閉所＞ 

＜取替後のポンプ吸込み口＞ 

Ⅰ系 原子炉補機海水ポンプ 

取水槽平面図 
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