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島根原子力発電所1号機  第26回定期検査期間の延長について

   当社島根原子力発電所1号機（沸騰水型，定格電気出力46万キロワット）は，

平成18年9月9日から平成19年4月中旬（発電再開：平成19年3月13日）までの予

定で第26回定期検査を実施しておりますが，第4給水加熱器の取替工事に係る

使用前検査日程が変更となったため，定期検査終了期間を4月下旬としました

のでお知らせします。

以上

【別紙】 

島根原子力発電所1号機第26回定期検査工程表[PDF:76KB] 

 
関連リンク 

・ 原子力発電（環境@エネルギー）



別 紙 島根 1 号機 第 26 回定期検査工程表

平成 18 年 
9 月 

 
10 月 

 
11 月 

 
12 月 

平成 19 年 
1 月 

 
2 月 

 
3 月 

 
4 月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
▽ ▽ 発電停止 

出力上昇 
総合負荷 
性能検査 発電開始 ▽ 

調整運転開始 ▽ 

▽ 原子炉起動 

起動準備 

▽ 原子炉起動 
原子炉停止 ▽ 

起動準備 
原子炉圧力容器蓋取外し 

原子炉圧力容器蓋取付け 

全燃料取出し 全燃料装荷 

制御棒駆動機構取替・制御棒取替・出力領域計装取替他 

制御棒駆動機構点検 

高圧注水ポンプ駆動用 
タービンの修理 第 4 給水加熱器取替 

復水系配管一部取替 

残留熱除去系主要弁取替 
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